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Abstrakt 
Práce se zabývá technologickou etapou opláštění budovy. Specifikuje technologické 
předpisy na 2 druhy opláštění. Prvním typem jsou sendvičové panely a druhým 
keramické desky. Popisuje technickou zprávu řešeného objektu. Práce popisuje výkaz 
výměr, rozpočet, časový plán, návrh strojní sestavy, bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci. 
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Abstract 
The bachelor thesis deal with the technological steps of the building envelope. Specifies 
the technical regulations of 2 types of cladding. The first type are insulated panels and 
other ceramics facade system. This thesis describes technical report solved object, bill 
of quantities, budget, time schedule, design of machinery, safety and health at work. 
Keywords 
technical regulations, building cladding, insulated panels, ceramics facade, technical 
report, Kingspan KS1000 AWP, Kera Twin K20 
Bibliografická citace VŠKP 
 
Lucie Cimflová Obchodní středisko v Brně - technologická etapa opláštění. Brno, 2014. 
91 s., 32 s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Ing. Jitka Vlčková 
 


OBSAH 
ÚVOD ................................................................................................................................................ - 9 - 
1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ŘEŠENÉHO OBJEKTU SE ZAMĚŘENÍM NA VYBRANOU ETAPU OPLÁŠTĚNÍ - 10 - 
1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .................................................................................................................. - 11 - 
1.2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ ............................................................................................................. - 11 - 
1.3 CHARAKTERISTIKA STAVBY ........................................................................................................... - 14 - 
2 ŠIRŠÍ VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS ........................................................................................... - 16 - 
2.1 ÚDAJE O STAVBĚ ........................................................................................................................ - 17 - 
2.2 DOPRAVNÍ TRASY ....................................................................................................................... - 17 - 
3 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS – OBVODOVÝ PLÁŠŤ: SENDVIČOVÉ PANELY .................................. - 19 - 
3.1 OBECNÉ INFORMACE .................................................................................................................. - 20 - 
3.2 MATERIÁL ................................................................................................................................ - 22 - 
3.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ ................................................................................................................. - 25 - 
3.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY ................................................................................................................. - 25 - 
3.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ............................................................................................................... - 26 - 
3.6 STROJE .................................................................................................................................... - 26 - 
3.7 PRACOVNÍ POSTUP ..................................................................................................................... - 27 - 
3.8 JAKOST, KONTROLA .................................................................................................................... - 31 - 
3.9 BOZP ..................................................................................................................................... - 32 - 
3.10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ................................................................... - 32 - 
3.11 LITERATURA .............................................................................................................................. - 32 - 
4 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS – OBVODOVÝ PLÁŠŤ: KERAMICKÉ DESKY ...................................... - 33 - 
4.1 OBECNÉ INFORMACE .................................................................................................................. - 34 - 
4.2 MATERIÁL ................................................................................................................................ - 34 - 
4.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ ................................................................................................................. - 37 - 
4.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY ................................................................................................................. - 38 - 
4.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ............................................................................................................... - 39 - 
4.6 STROJE .................................................................................................................................... - 39 - 
4.7 PRACOVNÍ POSTUP ..................................................................................................................... - 40 - 
4.8 KONTROLY ................................................................................................................................ - 42 - 
4.9 BOZP ..................................................................................................................................... - 43 - 
4.10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ .................................................................................................. - 43 - 
4.11 LITERATURA .............................................................................................................................. - 44 - 
5 ŘEŠENÍ ORGANIZACE VÝSTAVBY ............................................................................................. - 45 - 
5.1 POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ ................................................ - 46 - 
5.2 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ ............................................................................................................. - 50 - 
5.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ................................... - 50 - 
5.4 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY ................................................................... - 51 - 
5.5 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN ............. - 52 - 
5.6 MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ / TRVALÉ) ............................................................... - 53 - 
- 7 - 
5.7 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH .......................... - 53 - 
5.8 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN ............................................... - 55 - 
5.9 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ ............................................................................... - 55 - 
5.10 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, POSOUZENÍ, POTŘEBY KOORDINÁTORA 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ................................................... - 55 - 
5.11 ÚPRAVA PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB ................................................. - 55 - 
5.12 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ ............................................................................................. - 56 - 
5.13 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ............................................................. - 56 - 
5.14 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY .............................................................................. - 56 - 
5.15 NÁJEMNÍ SMLOUVA.................................................................................................................... - 57 - 
6 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO TECHNOLOGICKOU ETAPU ..................................................... - 62 - 
6.1 STAVEBNÍ STROJE ....................................................................................................................... - 63 - 
7 KVALITATIVNÍ POŽADAVKY A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ PRO SENDVIČOVÉ PANELY KINGSPAN ........... - 74 - 
7.1 VSTUPNÍ KONTROLY: .................................................................................................................. - 75 - 
7.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLY: .......................................................................................................... - 77 - 
7.3 KONTROLY VÝSTUPNÍ .................................................................................................................. - 79 - 
7.4 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN ....................................................................................................... - 81 - 
8 BEZPEČNOST PRÁCE ŘEŠENÉ TECHNOLOGICKÉ ETAPY............................................................. - 83 - 
8.1 ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ .............................................................................................. - 84 - 
8.2 REGISTR RIZIK ............................................................................................................................ - 85 - 
ZÁVĚR ............................................................................................................................................. - 88 - 
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ .......................................................................................................... - 89 - 
SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................................. - 91 - 
  
- 8 - 
ÚVOD 
Bakalářská práce řeší problematiku technologické etapy opláštění obchodního 
střediska v Brně. Jedná se o zpracování návrhu existující budovy s bližším zaměřením 
na 2 druhy fasády. Jako první typ jsou zpracovány sendvičové panely od firmy 
Kingspan. Druhým typem jsou keramické desky Kera Twin. 
Cílem práce je navrhnout optimální technické a technologické řešení provádění 
této technologické části. 
Text je dělen do 8 samostatných kapitol a 15 příloh. Jde především o technickou 
zprávu řešeného objektu a jednotlivé technologické předpisy. Přílohová část obsahuje 
především výkresy specifikující jednotlivé pohledy na budovu ze všech stran, dále 
detaily uchycení fasády, koordinační situaci. Práce se také zabývá rozpočtem 
jednotlivých typů fasád. Samozřejmý je návrh strojní sestavy, časový plán výstavby a 
širší dopravní vztahy. V závěru je zpracována důležitá část bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a kvalitativní požadavky. 
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1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:   Obchodní středisko Royal Crystal, Brno 
Místo stavby:   Brno, ulice Vídeňská 102, Dolní Heršpice 
Parcelní číslo:   572 
Výměra:   1579 m2 
Katastrální území:  Brno, Dolní Heršpice 
Charakter stavby:  Obchodní středisko se skladovými prostory 
Generální projektant:  HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. 
Zodpovědný projektant: Ing. Arch. Josef Pálka 
1.2 Charakteristika území 
1.2.1 Charakteristika pozemku 
Pozemek s parcelním číslem 572 se nachází v katastrálním území Dolní 
Heršpice (okres Brno). Jeho vlastníkem je firma Royal Crystal s r.o., která je zároveň 
investorem stavby. Parcela je vymezena z jižní strany pozemkem p.č. 570/1 a přiléhající 
budovou p.č. 570/2 a ze tří stran jí ohraničují komunikace p.č. 575, 574 a 492/9, jejichž 
vlastníkem je město Brno. Pozemek je mírně svažitý. Výškový rozdíl dvou bodů 
u hranic pozemku je přibližně 1,0 m. 
1.2.2 Průzkumy pozemku 
Podle geologické mapy tvoří zeminy na staveništi spraše a sprašové hlíny 
konzistence pevné až tvrdé do hloubky značně pod úroveň základové spáry. Únosnost 
těchto zemin je pro pevnou konzistenci 200 kPa a pro tvrdou konzistenci až 350 kPa, 
což je pro způsob založení na desce dostatečné. Geotechnické poměry jsou označeny 
jako jednoduché. Hydrogeologickým průzkumem bylo zjištěno, že hladina podzemní 
vody se pod úrovní základové spáry nenachází a voda nebyla zjištěna ani v nahodilých 
vrstvičkách nesoudržných zemin. 
Na základě měření radonu v půdním vzduchu byl zjištěn nízký radonový index. 
Ochrana proti možnému pronikání radonu bude zajištěna hydroizolačním souvrstvím 
spodní stavby. 
- 11 - 
1.2.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Parcela 572 je evidována v zemědělském půdním fondu. Na sousedním pozemku 
p.č. 574 se nachází ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie napětí 
do 35kV pro vodiče bez izolace 7 m.  (citace - Ochranná pásma kolem VN - zákon 
č. 458/2000 Sb.) Dále se zde nachází sloup vedení NN. Zde bude provedeno přeložení 
společností E.ON na základě písemné dohody. 
1.2.4 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
Budoucí stavba nebude mít žádný vliv na okolní stavby a pozemky. Pouze pro 
přiléhající budovu budou provedena dostatečná opatření proti sedání stavby a to 
provedením pilířů tryskovou injektáží. Dále bude po dokončení stavby prováděno 
pravidelné měření poklesů sousedního objektu. Při zjištění výrazného poklesu bude 
dodatečně zjednáno další opatření. 
1.2.5 Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
Před výstavbou nebyla parcela využívána. Proto bude nutné nejprve posekat 
vzrostlé traviny, keře kolem plotu a pozemek zpřístupnit. Na sousedním pozemku 
p.č. 492/9 bude skáceno 9 nízkých stromů z důvodu prodloužení vodovodního řadu, 
které je součástí samostatného projektu. Následně bude zeleň obnovena v rámci 
Sadbových úprav SO08. Žádné demolice prováděny nebudou. 
1.2.6 Požadavky na zábory 
Ostatní komunikace s p.č. 575 bude po dohodě s městem Brnem částečně 
dočasně zabrána pro účel staveništní komunikace. Dále je v plánu otáčení nákladních 
automobilů na ostatních komunikacích p.č. 575 a 574. Tyto komunikace slouží 
v současné době pouze jako příjezdové cesty k pozemkům v zahrádkářské osadě. Při 
montáži sendvičových panelů z jižní strany bude po písemné dohodě umožněn vstup 
pracovníků a vjezd nůžkové hydraulické plošiny na pozemek p.č. 570/1. V případě 
poškození cizího majetku bude dle smlouvy zjednána náprava. Další dočasné zábory 
budou na pozemcích p.č. 574 a 492/9 pro provedení plynové, vodovodní a kanalizační 
přípojky. 
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1.2.7 Možnost napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Příjezdová cesta pro nákladní automobily bude řešena v samostatné projektové 
dokumentaci Komunikace SO02 a bude napojena na komunikaci souběžnou s ulicí 
Vídeňskou. 
1.2.7.1 Vodovodní přípojka SO 04 
Součástí samostatného projektu bude prodloužení vodovodního řadu TLT 
DN100 – délka 160,3 m. Trasa je vedena pod chodníkem na ulici Vídeňská. Pro 
zajištění pitné a vnitřní požární vody byla navržena přípojka PE 63 délky 13,1 m. 
V době výstavby bude voda používána pro potřeby na staveništi. Stav využité vody 
bude průběžně odečítán. 
1.2.7.2 Přípojka elektrické energie SO 06 
Přípojka elektrické energie bude svedena z nadzemního vedení NN na ulici 
Novomoravanská do země a dále do přípojkové skříně, stojící na hranici pozemku. 
Délka přípojky je 5,35 m. 
1.2.7.3 Plynová přípojka SO 05 
Plynová přípojka bude provedena napojením na stávající středotlaký plynovod 
STL PE 90, který je umístěn na ulici Novomoravanská. Přípojka bude vedena z PE 90 
v délce 12 m a dále odbočkou směrem k objektu z PE 32 v délce 8,65 m do skříně HUP. 
1.2.7.4 Přípojka splaškové a dešťové kanalizace SO 03 
Pro odvod splaškových vod bude pod parkovištěm před budovou nainstalována 
podzemní pojízdná nádrž o objemu 12 m3. Pro odvod dešťové vody bude zbudovaná 
šachta Š1 a revizní šachta RŠ. Ze dvou míst zpevněné plochy před objektem bude voda 
svedena potrubím DN 150 do šachty Š1 a dále potrubím DN 200 do revizní šachty RŠ, 
do které je také napojen svod z celé střechy objektu. Z revizní šachty je voda odvedena 
potrubím DN 250 do stávající splaškové kanalizace. 
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1.3 Charakteristika stavby 
1.3.1 Účel užívání stavby 
Objekt bude sloužit jako obchodní středisko firmy Royal Crystal s.r.o., která zde 
bude mít administrativní prostory a prodejní plochu v přední dvoupodlažní nadzemní 
části budovy. Jako skladovací plocha bude sloužit zadní nadzemí část objektu a také 
podzemní podlaží pod celým objektem, které bude z části sloužit pro technické zázemí. 
Ze severní strany objektu bude vybudována příjezdová komunikace 
a odbavovací prostor pro zajištění přepravy zboží. 
1.3.2 Orientační údaje stavby 
Půdorysné rozměry stavby  36 × 37 m 
Maximální výška stavby od ÚT 9,22 m 
Zastavěná plocha   1 131 m2 
Obchodní plocha   760 m2 
Skladová plocha   1 850 m2 
Obestavěný prostor   17 320 m3 
Zpevněná plocha celkem  1 579 m2 
1.3.3 Stavební a konstrukční řešení 
Objekt bude založen na základové desce tl. 300 mm, pod sloupy bude deska 
v ploše 2000×2000 mm zesílena na tl. 400 mm. V 1. PP bude základová deska 
monoliticky spojena s obvodovou stěnou tl. 300 mm a stropní deskou nad tímto 
podlažím. Stropní deska v 1. PP bude nesena 23 železobetonovými pilíři 750×350 mm, 
železobetonovými nosnými stěnami a zděnými nosnými stěnami. Stropní deska ve 
skladové části bude mít tl. 250 mm a v místech sloupů budou ploché hlavice v ploše 
2000×2000 mm, jejichž celková tloušťka včetně desky bude 400 mm. Stropní deska pod 
administrativní částí bude mít tl. 200 mm a s plochými hlavicemi bude tl. 280 mm. 
Svislé i vodorovné konstrukce ve skladové části tvoří jednopodlažní dvoulodní ocelový 
skelet s přístavbou. Sloupy skeletu i přístavku jsou navrženy z válcovaných profilů 
HEA a střešní vazníky z válcovaných profilů IPE. Svislé konstrukce v 1.NP a 2.NP 
v administrativní části budovy budou tvořit železobetonové sloupy obdélníkového tvaru 
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500x250 mm a kruhového tvaru r 175 mm, střední železobetonová zeď s výtahovou 
šachtou, obvodové zdivo tl. 300 mm a montované sádrokartonové příčky tl. 100 a 150 
mm. Vodorovnou konstrukci nad 1.NP a 2.NP v této části stavby budou tvořit 
železobetonové desky tl. 250 mm. Střecha bude nad administrativní částí plochá 
jednoplášťová, nad ocelovou halou bude střecha zhotovena ze sendvičových panelů 
a nad zásobovací částí objektu bude střecha pultová opatřená falcovaným titanzinkovým 
plechem. 
Obvodový plášť stavby bude tvořen prosklenou fasádou, keramickými obklady 
a sendvičovými panely. Soklová část zdiva bude zateplena kontaktním zateplovacím 
systémem Baumit tl. 80 mm. Z přední části budovy bude vystupovat markýza tvořená 
ocelovou konstrukcí ze čtvercových a obdélníkových trubek, zajištěna bude dvěma 
ocelovými táhly a bude opláštěná alucobondovými panely. 
1.3.4 Řešení etapy opláštění 
Objekt je opatřen třemi druhy opláštění. V přední části se provede prosklená 
fasáda SCHÜCO osazená samostatně v 1.NP a 2.NP. Dále se zde bude nacházet 
keramická provětrávaná fasáda systému Kera Twin K1doplněná tepelnou izolací 
ROCKWOOL Airrock tl. 100 mm. Keramické desky budou skládané vodorovně 
v pruzích z několika barev. Opláštění ocelové haly skladu je navrženo ze sendvičových 
panelů KINGSPAN KS1000 AWP a KS1200 AWP tl. 100 mm tvořených dvěma jemně 
profilovanými plechy tl. 6 a 4 mm a jádrem minerální izolace. Opláštění bude dále 
doplněno alucobondovými panely, sokly, parapety, lištami a dalšími klempířskými 
prvky.  
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2.1 Údaje o stavbě 
Bližší informace jsou již uvedeny v kapitole 1.3 Charakteristika stavby. 
2.2 Dopravní trasy 
Pro zajištění materiálů pro technologickou etapu, resp. pronájem strojů, budou 
osloveny firmy, které se nachází v blízkosti stavby a především se specifikují na daný 
typ materiálu, příp. strojů, potřebných pro opláštění budovy. 
V první řadě se jedná o firmu KINGSPAN a.s. se sídlem v Hradci Králové, 
odkud budou dováženy sendvičové panely a veškeré příslušenství. Přeprava je zajištěna 
pomocí nákladního automobilu, který využije trasu po silnici I. třídy č. 37 z Hradce 
Králové do Velké Bíteše, kde se následně napojí na dálnici D1 směr Brno. Na výjezdu 
č. 194A lze sjet na ulici Vídeňská a dále pokračovat po silnici III. třídy na místo určení. 
Odhadovaná vzdálenost trasy je 160 km. Příjezd je plánován ze severu. Tato trasa je 
zaznačena v příloze č. 15 a označena písmenem "D". 
Další subdodavatel STAVTRANS, spol. s r. o. se skladem v obci Moravany 
(Modřická 723/56), se nachází blízkosti staveniště. Odtud budou dopravovány 
především keramické desky a další potřebný montážní materiál, okna, dveře, zárubně. 
Dopravní trasa je plánována z prodejního skladu ulicí Modřická, dále Vídeňská. 
Odhadovaná vzdálenost trasy je 2 km. Příjezd je plánován z jihu. Tato trasa je značena 
v příloze č. 15 a označena písmenem "C". 
Důležitým stavebním strojem je minijeřáb, který bude zajištěn z firmy 
Pragotechnik spol. s r.o. z objektu na adrese Vídeňská 119a, Brno. Od této společnosti 
bude také pronajat nákladní automobil. Odhadovaná vzdálenost trasy je 2 km. Příjezd je 
plánován ze severu. Tato trasa je značena v příloze č. 15 a označena písmenem "A".  
Veškerý sortiment související s prosklenou fasádou Schüco obstarává firma 
REMA, spol. s r.o. se sídlem v Prostějově na ulici Kojetínská 13a. Odhadovaná 
vzdálenost trasy je 60 km. Příjezd je plánován ze severu. Tato trasa je značena v příloze 
č. 15 a označena písmenem "E". 
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Od firmy CRAMO s.r.o s pobočkou Tuřanka 115, Brno bude pronajata nůžková 
plošina, stavební buňky, oplocení, kontejnery, lešení a nářadí. Dopravní spojení je 
realizováno z místa sídla (Tuřanka 115, Brno) ulicí Řípská, napojení se na dálnici D1 
směr Praha, dále na výjezdu č. 194B lze sjet na ulici Vídeňská a pokračovat po silnici 
III. třídy na místo určení. Odhadovaná vzdálenost trasy je 10 km. Příjezd je plánován ze 
severu. Tato trasa je značena v příloze č. 15 a označena písmenem "B". 
Po celé délce všech naplánovaných tras se nevyskytují žádná omezení, která by 
bránila využití navržených dopravních prostředků. V žádném z těchto případů se 
nejedná o přepravu nadměrného nákladu, takže není třeba po trase posuzovat maximální 
zatížení mostů a maximální průjezdnou výšku pod mosty. Dále po trase nejsou žádné 
omezení pro vjezd nákladních automobilů. 
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3.1 Obecné informace 
3.1.1 Základní údaje 
Obchodní středisko je navrženo v přední části jako dvoupodlažní nadzemní 
objekt, kde se nachází administrativní prostory a prodejní plocha. Tato část objektu je 
tvořena železobetonovou konstrukcí. Zadní část objektu je jednopodlažní, je tvořena 
ocelovou konstrukcí a slouží jako skladovací a výrobní prostor. Celý objekt je 
podsklepen. 
Stavba je situována v okrajové části města Brna v průmyslové zóně. Budova se 
nachází na hranici pozemku a těsně přiléhá k budově na sousedním pozemku. Svým 
vzhledem a barevností zapadá do okolní zástavby. 
3.1.2 Vlastní konstrukční část 
Opláštění sendvičovými panely bude provedeno na skladové části objektu 
ze severní, západní a jižní strany. Byly zvoleny panely společnosti Kingspan KS1000 
AWP šedé barvy v šířkách 700 mm a 1000 mm a jednoho pruhu tmavšího odstínu šedé 
v šířce 1200 mm. Ze severní části je opláštění rozčleněno okny a navazuje na další druh 
fasády a to provětranou keramickou fasádu. Pohledy fasád jsou zpracovány 
ve výkresech č. 5, 6 a 7 Severní, západní a jižní pohled fasády. Nosný systém pro tuto 
část tvoří ocelová konstrukce složená z obdélníkových trubek různých velikostí. Spoje 
jsou navrženy šroubové i svařované. Nosná konstrukce je zpracovaná ve výkrese č. 9 
Nosná konstrukce fasády – severní a č. 10 Kotvení nosných prvků obvodového pláště. 
Pro západní a jižní stranu opláštění nebude potřeba další nosná konstrukce. 
Rozpětí mezi sloupy je vyhovující pro přenesení tíhy panelů uchycených v rozích 
ve skrytých spojích. 
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Obr. Diagram maximálních vzdáleností mezi podporami 
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3.2 Materiál 
3.2.1 Výpis materiálu 
Sendvičové panely Kingspan KS1000 AWP Světle šedá 
Délka 
[mm] 
4000 5000 5300 5600 5850 5900 6000 6250 
Sever 4 x x 20 10 x x x 
Jih x x x x x 14 x x 
Západ x 7 14 x X x 7 7 
Sendvičové panely Kingspan jsou vyrobené ze tří vrstev. Vnější vrstvu tvoří 
ocelový plech tloušťky 0,60 mm a je opatřený povrchovou úpravou PES 25. Standartní 
polyester – PES je univerzální a cenově výhodná povrchová úprava vhodná pro vnější 
použití. Vnitřní vrstvu tvoří ocelový plech tloušťky 0,40 mm a je opatřen polyesterovou 
vrstvou. Vnitřní vrstvou – izolačním jádrem je tuhá PUR pěna, která neobsahuje freony 
a je zdravotně nezávadná.  
Do podélných spojů jsou ve výrobě aplikovány těsnící pásky.  
 
Obr. Fasádní izolační panel KS1000 AWP 
Tmavě 
šedá 
4000 5000 5300 5600 5850 5900 6000 6250 
Sever 3 x x x x x x x 
Jih x x x x x 2 x x 
Západ x 1 1 x x x 1 1 
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Součástí dodávky stěnových panelů je potřebné příslušenství. Jedná se 
o vynášecí soklové lišty, krycí lišty, spojovací a těsnící materiál a další klempířské 
výrobky. 
Nosná konstrukce je zhotovena z jednotlivých ocelových trubek obdélníkového 
tvaru. Povrchová úprava trubek proti korozi provedena pozinkováním.  
Výplně otvorů budou tvořit plastová okna a hliníkové dveře. Jejich rozměry 
budou uvažovány přibližně. Konečné rozměry pro výrobu budou zaměřeny až po 
dokončení montáže sendvičových panelů. 
Výpis materiálů je podrobněji zpracován v samostatné příloze č. 14 Výkaz 
výměr. 
3.2.2 Doprava, skladování 
3.2.2.1 Primární doprava 
Panely jsou dodávány ve svazcích, které jsou přizpůsobeny svojí velikostí 
a balením automobilové dopravě. Maximální rozměr svazku je: šířka – 1100mm, výška 
1260 mm. Maximální hmotnost 1000kg. Délky panelů do 14 m nevyžadují zvýšené 
nároky na skládání, manipulaci ani montáž. 
Doprava panelů bude zajištěna nákladním automobilem DAF FA45.180 typu 
valník s hydraulickou rukou FASSI F50A. Z výrobního skladu Kingspan přímo na 
staveniště budou přepravovány vždy 2 svazky po 12 panelech. Během dopravy budou 
svazky zabezpečeny proti poškození textilními pásy, polystyrenovými deskami 
a zabalené budou do polyetylenové fólie. Na staveništi budou jednotlivé svazky 
uvázány do výrobcem doporučených pásových textilních závěsů a složeny pomocí 
hydraulické ruky na jednotlivé vyhrazené skladovací plochy. Pro zamezení deformace 
zámků panelů budou pásové závěsy podloženy roznášecími dřevěnými fošnami 
přesahující šířku svazku min o 5 cm. O způsobu vykládky se provede záznam do 
expedičního listu. Spolu s panely bude na stavbu dodáno i potřebné příslušenství 
a spojovací materiál. Ostatní materiály, které nejsou součástí dodávky sendvičových 
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panelů, budou postupně dovezeny nákladním automobilem z jednotlivých skladů 
stavebnin v Brně. 
 
Obr. Způsob uvázání svazku 
3.2.2.2 Sekundární doprava 
Pro manipulaci sendvičových panelů při montáži bude zapůjčen minijeřáb Unic 
URW-376 spolu s přísavkou na sendvičové izolační panely Clad King. Panely výrobce 
Kingspan lze pomocí této přísavky zvedat i s originální ochrannou folií. Dále se 
předpokládá ruční manipulace s panely. Ty je nutno ze svazku zdvihat v oblasti zámků 
zespodu, ne pouze za horní plech, aby nedošlo k odtržení plechu od jádra. Po rozdělení 
svazku musí být manipulováno pouze s jednotlivými panely. 
3.2.2.3 Skladování 
Panely budou na staveništi skladovány, co možná nejkratší dobu. Pokud to bude 
možné, budou dovezeny několik dní před započetím montáže těchto panelů. Svazky 
panelů budou skladovány na suchém a čistém místě. Jednotlivé svazky panelů se 
ukládají vedle sebe pouze v jedné vrstvě a mezi nimi se vytvoří buď průchozí ulička 
nebo neprůchozí ulička. Jednotlivé svazky budou zakryty plachtou ukotvenou kolíky 
do země, tak aby bylo zajištěno dostatečné provětrávání. Spojovací materiály, nosné 
části ocelové konstrukce a nářadí budou uloženy v uzamykatelném kontejneru. 
Skladovací plochy a kontejner jsou zakresleny ve výkresu č. 3 Zařízení staveniště. 
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3.3 Převzetí pracoviště 
Před zahájením montážních prací budou dokončeny veškeré svislé i vodorovné 
nosné konstrukce a také obvodové nenosné zděné konstrukce. Na nosnou konstrukci 
ocelové haly a železobetonovou konstrukci budou nalepeny PE samolepící těsnící 
pásky. Položeny budou také střešní panely, v místě atiky bude uchycena šrouby a svary 
ocelová nosná konstrukce a z vnitřní strany na ni budou osazeny zaatikové sendvičové 
panely. Dále budou provedeny veškeré instalace (kanalizace, voda, plyn, elektřina 
a telekomunikační sítě). Při přejímce od předchozí čety se kontroluje soulad provedené 
stavby s projektovou dokumentací a vše se zapíše do stavebního deníku. Staveniště 
musí být uzpůsobeno dle zařízení staveniště viz samostatná kapitola č. 5 Řešení 
organizace výstavby a výkres č. 3 Zařízení staveniště. 
3.4 Pracovní podmínky 
3.4.1 Povětrnostní (teplotní) podmínky 
Montáž panelů není náročná na povětrnostní podmínky. V letních měsících při 
vysokých venkovních teplotách bude uvažováno s roztažností materiálu a také 
s obtížnějším použitím těsnících a tmelících materiálů. Doporučené teploty při kladení 
panelů: od -10 °C do +30 °C. Montáž se provádí proti směru převládajících větrů a musí 
být přerušena, dosáhne-li vítr větší rychlosti než 8m/s. Před ukončením směny je nutné 
kvůli větru připevnit panely všemi šrouby. Při vytrvalých deštích, náledí, námraze nebo 
snížené viditelnosti musí být montáž z bezpečnostních důvodů přerušena. 
3.4.2 Vybavenost staveniště 
Staveništní komunikace bude zpevněna z betonových panelů a příjezdová cesta 
z ulice Vídeňská bude opatřena ocelovým plechem. Odvodnění této komunikace bude 
umožněno vsakem přímo do zeminy a při intenzivnějších deštích také nově zbudovanou 
přípojkou dešťové kanalizace. Vjezd i výjezd vozidel bude umožněn jak z ulice 
Vídeňské, tak i z ulice Moravské lány, kde je také umožněno otáčení vozidel v málo 
využívané křižovatce tvaru T.  
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Rozvod el. energie (220 V a 360 V) bude zajištěn ze staveništního rozvaděče 
napojeného na již zbudovaný objektový rozvaděč stavby. Vodovod a kanalizace jsou 
připojeny na veřejnou síť z vodoměrné a do kanalizační šachty. Pro pracovníky je na 
staveništi umístěna buňka s šatnami a uzamykatelnými skříňkami. Sociálním zázemí je 
zajištěno mobilní toaletou. Staveništní kontejner slouží jako sklad nářadí, spojovacího 
a dalšího drobného materiálu. Větší materiál bude uložen na jednotlivých skládkách 
materiálu viz výkres č. 3 Zařízení staveniště. Staveniště je oploceno proti vniknutí 
nepovolaných osob z plných profilovaných plechových tabulí výšky 2,0 m. 
3.4.3 Instruktáž pracovníků 
Veškeré práce budou provedeny osobami kvalifikovanými v odvětví 
klempířských, zámečnických a truhlářských prací. Dále je vyžadována odbornost 
pracovníků u montážních prací obvodového pláště Kingspan a nosného ocelového 
systému. Nad skupinou těchto pracovníků bude provádět dozor vedoucí čety.  
3.5 Personální obsazení 
Pracovník Počet Kvalifikace, odpovědnost 
Vedoucí čety 1 
SOŠ s maturitou, řízení montáže dle 
TP, přidělování prací, odpovědnost za 
kvalitu provedené práce 
Montéři – ocel. kce, panely 4 
Výuční list, odborná instruktáž, 
ukotvení ocel. konstrukce a 
sendvičových panelů, nepoškozený 
materiál 
Klempíři, zámečníci, truhláři 2 Výuční list v oboru, za jednotlivé provedené práce 
Jeřábník 1 
Výuční list, průkaz jeřábníka, 
bezpečné používání stroje, manipulaci 
s materiálem 
Pomocní dělníci 2 Výuční list 
3.6 Stroje 
3.6.1 Velké stroje 
Minijeřáb Unic URW 376 s přísavkou na sendvičové panely 
Nákladní automobil DAF FA45.180 typu valník s hydraulickou rukou FASSI 
F50A 
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Nůžková plošina Genie GS3384RT 
3.6.2 El. nářadí, pomůcky 
Vrtačky (utahováky) pro vrtání do oceli (resp. betonu) s hloubkovým dorazem 
a zpětným chodem, řetězová pila na kov, okružní pila na kov, přímočará vyřezávací pila 
na kov, svářečka, aku nýtovací kleště, elektrický prodlužovací kabel. 
3.6.3 Ruční nářadí 
Šroubováky, Gola sestava, nůžky na plech, klempířské nářadí, nýtovačka, 
pilníky, gumová palička, nůž, stěrka nebo špachtle, kladivo, tmelicí souprava. 
3.6.4 Měřící technika, pomůcky 
Vodováha, pásmo, nivelační přístroj, úhelník, měřící lanko, pravítko. 
3.6.5 Pomocné prostředky 
PUR pěna, PE samolepící těsnící páska, opravný lak a tmel, štětec, stříkací 
pistole na lak i tmel, ředidlo, odmašťovadlo, čisticí prostředky, kbelík, hadry, smeták, 
dřevěné podložky, latě, fošny 
3.6.6 OOPP 
Pracovní postroje, ochranné brýle, rukavice, pracovní obuv, reflexní vesty, 
přilby 
3.7 Pracovní postup 
Montáž bude započata na severní straně provedením ocelové nosné konstrukce. 
Panely budou osazeny nejprve na jižní straně ocelové haly, poté se přesune minijeřáb 
a hydraulická plošina na západní stranu staveniště, kde bude dále pokračovat montáž 
panelů. Nejnáročnější bude poslední část – severní strana, kde bude potřeba panely řezat 
na malé díly. Na závěr se provede osazení okenních a dveřních rámů spolu s osazením 
oken a dveří a také budou provedeny veškeré klempířské práce včetně krycích lišt rohů, 
koutů a spojů panelů. 
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3.7.1 Příprava ocelové nosné konstrukce 
Nosná konstrukce severní části obvodového pláště bude postupně svařena 
a sešroubována z jednotlivých ocelových obdélníkových trubek různých velikostí 
a průřezů a dále budou tyto celky kotveny ve spodní části do železobetonové desky, 
v levé části do železobetonové zdi a v dalších místech do ocelové konstrukce samotné 
ocelové haly. Pro přesnost montáže bude použita olovnice a metr, případně ocelové 
úhelníky. Jednotlivé trubky budou označeny dle výkresu č. 9 Nosná konstrukce fasády - 
severní. Detaily ukotvení jednotlivých prvků jsou zpracovány ve výkrese č. 10 Kotvení 
nosných prvků obvodového pláště. Nakonec na tuto konstrukci pracovníci nalepí PE 
samolepící těsnící pásku. 
3.7.2 Příprava montáže panelů 
Před započetím montáže panelů je třeba některé panely upravit na požadovanou 
délku pomocí řetězové pily na kov. Pro tyto účely je navržena výrobní plocha 
o velikosti 8x8 m uvnitř ocelové haly vybavená zásuvkami elektrické energie 
a pracovními podložkami opatřenými měkkou tkaninou. U panelů při spodním i horním 
okraji fasády bude potřeba panel uříznout podélně za pomoci okružní pily na kov. 
Pracovníci musí dbát na to, který zámek panelu odřezávají, protože nejsou stejné. Při 
této manipulaci nesmí dojít k prohození exteriérové a interiérové strany panelu. 
Potřebné otvory v panelech budou vyřezány přímočarou pilou na kov. Veškerý 
odřezaný materiál bude ukládán do kontejneru na odpad. 
Samotná montáž bude probíhat po obvodě stavby od jižní, přes západní a na 
severní stranu. Pro dobrou manipulaci s panely bude na každé straně na předem určené 
stanoviště přistaven a zapatkován minijeřáb s přísavkou na sendvičové panely. Obsluha 
tohoto stroje bude upozorněna na stávající elektrické izolované vedení a sloup 
v blízkosti stavby. Montáž ze země bude možno provádět jen do 2 řady panelů, poté 
bude využita nůžková plošina Genie GS3384RT. Pojezdy nůžkové plošiny a stanoviště 
minijeřábu jsou vyznačena ve výkrese č. 3 Zařízení staveniště. Následně budou 
vytýčeny a nakresleny na ocelové konstrukce kontrolní rysky pro větší přesnost uložení 
panelů podle projektové dokumentace. Nyní bude ještě osazena soklová vynášecí lišta 
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Z03 tvaru U, která bude uchycena do železobetonové desky pomocí šroubů, L-úhelníků 
a samořezných vrutů po cca 500 mm. 
3.7.3 Montáž a upevnění panelů 
Horizontálně kladené panely se budou montovat v řadách od soklu k atice. První 
panel bude položen do vynášecí soklové lišty uříznutou částí. Ta panel přesně zafixuje, 
a proto nebude potřeba aplikovat viditelné kotvící šrouby. Pomocí vodováhy se 
zkontroluje vodorovnost. Nyní pracovníci předvrtají do ocelového profilu HEA otvory 
a do nich uchytí panely závitovrtnými šrouby, které dotáhnou na přesnou hloubku 
utahovákem s hloubkovým dorazem. Další řada panelů bude kladena do zámků panelů 
předchozích. Budou tak vytvořeny skryté spoje. Pracovníci musí dbát na dostatečné 
dotlačení panelů v podélném spoji před upevněním a budou kontrolovat správné 
umístění dle viditelných rysek vyznačených na ocelové konstrukci. Opět budou 
předvrtány otvory do ocelového profilu HEA a pomocí utahováku se panel uchytí 
závitovrtnými šrouby. Tyto závitovrtvé šrouby ze zušlechtěné pozinkované uhlíkové 
oceli lze použít také pro upevnění panelů do železobetonových konstrukcí. Dotažení 
šroubu bude provedeno tak, aby těsnící podložka plnila svoji funkci. 
Na severní straně budou panely kotveny do připravené nosné ocelové konstrukce 
fasády. Zde je potřeba důkladně dbát na dodržení vodorovnosti, svislosti a pravých úhlů 
opláštění, kvůli následnému osazení okenních otvorů. Uříznuté části panelů budou 
opatřeny ukončující lištou. Panely budou kladeny stejným způsobem jako 
u předchozího uvedeného postupu. Poslední řadou panelů bude dokončena atika. 
Kotvení bude provedeno do nosné ocelové konstrukce atiky. Přes horní část atiky bude 
nasunut atikový díl, který je součástí dodávky příslušenství k sendvičovým panelům 
Kingspan, a bude připevněn nýty pomocí nýtovacích kleští. Po připevnění panelů se 
příčný spoj vyplní tepelnou izolací – montážní PUR pěnou. Dále bude tato pěna 
aplikována také v místě zámku, kde zůstává volný prostor. Před závěrečným dotažením 
šroubů bude místně odstraněna ochranná fólie. Celkové odstranění fólie se provede po 
dokončení montáže panelů, nejdéle však 4 týdny po montáži, aby nedošlo k jejich 
znehodnocení. 
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Obr. Špatné a správné dotažení těsnící podložky 
 
 
Obr. Horizontální způsob kladení panelů 
 
3.7.4 Osazení okenních, dveřních rámů a jejich výplní 
Po dokončení montáže sendvičových panelů provedou pracovníci zaměření 
otvorů a podle těchto rozměrů budou vyrobeny rámy a výplně oken a dveří. Rámy oken 
a dveří budou osazeny, zkontrolovány pomocí olovnice a vodováhy a uchyceny šrouby 
do předvrtaných otvorů přímo ocelové nosné konstrukce fasády. Mezery kolem oken 
budou vyplněny PUR pěnou. Do rámů poté pracovníci nasadí příslušné výplně. Tyto 
práce budou prováděny jak ze země, tak i z nůžkové plošiny. 
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3.7.5 Montáž klempířských prvků 
Na závěr montáže budou nainstalovány výrobcem doporučené krycí lišty 
svislých spojů panelů. Jedná se o lišty zaklapávací, nárožní a koutové. V místě 
přechodu na keramickou fasádu budou panely opatřeny ukončující lištou. Okna a dveře 
budou doplněny okapnicemi a dalšími potřebnými klempířskými prvky. Všechny tyto 
prvky budou kotveny do sendvičových panelů pomocí nýtů za použití nýtovacích kleští. 
Pracovníci musí dbát na to, aby v místě uchycení byla odstraněna ochranná fólie. Pod 
vynášecí soklovou lištu bude poté aplikována PUR pěna pro zajištění dostatečné 
izolace. 
3.8 Jakost, kontrola 
3.8.1 Vstupní kontrola 
Vstupní kontrola se provádí před započetím montážních prací. Jedná se o tyto 
kontroly: 
Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola připravenosti staveniště 
Kontrola připravenosti pracoviště 
Kontrola materiálu 
Kontrola dopravy a skladování 
3.8.2 Mezioperační kontrola 
Je zaměřená na kontroly při pracovním postupu.  
Kontrola klimatických podmínek 
Kontrola kvalifikace a způsobilosti dělníků 
Kontrola ocelové nosné konstrukce fasády 
Kontrola přípravy montáže 
Kontrola montáže panelů 
Kontrola osazení okenních a dveřních rámů a výplní 
Kontrola klempířských prvků 
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3.8.3 Výstupní kontrola 
Kontrola povrchu fasády, celkového vzhledu, napojení fasád 
Kontrola rozměrů, geometrie, rovinnosti a svislosti 
3.9 BOZP 
Pracovníci budou před každou etapou seznámeni s pracovním postupem, 
správným použitím pomůcek, nářadí a strojů. Podrobněji je BOZP zpracovaná 
v samostatné kapitole č. 6 podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., č. 362/2005 Sb., č. 
309/2006. a 378/2001 Sb. 
3.10 Ochrana životního prostředí, nakládání s odpady 
Odpady, které při montáži vzniknou, budou likvidovány podle zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech. Největší část odpadu budou tvořit odřezané kusy 
sendvičových panelů. Odpad bude uložen do kontejneru na odpad a ten bude poté 
odvezen na skládku.  
Izolace   170603 N 
Hliník    170402 O 
Železo, ocel   170405 O 
Směsný komunální odpad 200301 O 
Zatřízení bylo provedeno podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. 
3.11 Literatura 
Seznam použité literatury bude uveden v samostatné kapitole v závěru této 
práce. 
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4.1 Obecné informace 
4.1.1 Základní údaje 
Obchodní středisko je navrženo v přední části jako dvoupodlažní nadzemní 
objekt, kde se nachází administrativní prostory a prodejní plocha. Tato část objektu je 
tvořena železobetonovou konstrukcí. Zadní část objektu je jednopodlažní z ocelové 
konstrukce a slouží jako skladovací a výrobní prostor. Celý objekt je podsklepen. 
Stavba je situována v okrajové části města Brna v průmyslové zóně. Budova se 
nachází na hranici pozemku a těsně přiléhá k budově na sousedním pozemku. Svým 
vzhledem a barevností zapadá do okolní zástavby. 
4.1.2 Vlastní konstrukční část 
Keramická zavěšená fasáda bude provedena na administrativní a prodejní části 
budovy ze severní a východní strany. Byly zvoleny keramické dutinové desky Kera 
Twin K 20 – AGROB BUCHTAL. Délky desek budou v rozmezí 750 až 1200 mm, 
výšky 300 mm a tloušťky 20 mm. Spodní nosnou konstrukci bude tvořit systémový 
vertikální profil K20 na podkladním T profilu, který bude ukotven nosnou SPIDI 
kotvou tvaru L. Keramická fasáda bude také doplněna tepelnou izolací ROCKWOOL 
Airrock tloušťky 100 mm s hydrofobizovanou úpravou. Připevnění keramických desek 
k nosné konstrukci bude provedeno nasazením profilovaných úchytů desek na výstupky 
ve svislé nosné konstrukci. Ostění kolem oken bude tvořeno hliníkovým plechem 
tloušťky 3 mm s práškovým vypalovacím lakem. Části fasád mezi okny budou 
doplněny alucobondovými deskami. Ve výkresech č. 4 a 5 Východní a severní pohled 
fasády je zakresleno umístění desek. Ve výkresech č. 8 a 9 Nosná konstrukce fasády je 
zpracována nosná konstrukce keramických desek. Detail uchycení desek je zakreslený 
ve výkrese č. 11. Detail řezu fasádou. 
4.2 Materiál 
4.2.1 Výpis materiálu 
Keramické desky Kera Twin K 20 
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Šířka 300 mm a tloušťka 20 mm je pro všechny desky jednotná. Délky desek 
jsou 1200 mm, 1100 mm, 890 mm, 790 mm a 750 mm. Jednotlivé délky desek budou 
na paletách označeny. Desky délky 1100 mm bude nutné upravit na skutečné rozměry 
přímo na stavbě. Celkem bude potřeba asi 160 m2 desek. Hmotnost desek je 32 kg/m2. 
 
Obr. Keramická deska 
Nosná konstrukce pro keramické desky je tvořena svislými systémovými profily 
K20, které jsou nerezovými šrouby přichyceny ke svislému nosnému T profilu. Celou 
tuto část pak vynáší nosné SPIDI kotvy, které jsou do vyvrtaných otvorů obvodového 
zdiva případně do železobetonové konstrukce připevněny nerezovými šrouby. Kotevní 
systém bude mít přerušovaný tepelný most pomocí podložek Termostop.  
 
Obr. Upevnění se systémovým vertikálním profilem K 20 na podkladním T profilu 
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Mezi obvodové zdivo a keramické desky bude umístěna tepelná izolace 
ROCKWOOL Airrock tloušťky 100 mm s hydrofobizovanou úpravou. Jedná se 
o polotuhé těžké desky z kamenné vlny zajišťující protipožární izolaci pro provětrávané 
fasády. Do zdiva budou kotveny pomocí hmoždinek a trnů. Desky mají rozměry 600 x 
1000 mm. Pro provětrávanou fasádu bude potřeba asi 160 m2 tepelné izolace. V jednom 
balíku jsou 3 m2 tzn. že bude potřeba objednat 54 balíků těchto desek. Izolační desky 
budou doplněny vysoce difuzní folií Tyvek Housewarp. Tato folie slouží jako větrová 
zábrana, umožnuje odvádění vlhkosti od budovy a snižuje tepelné ztráty. Jedna role 
obsahuje 75 m2 fólie, proto budou na fasádu potřeba 2 role. 
 
Podrobný výkaz výměr je zpracován v samostatné příloze č. 14 Výkaz výměr. 
4.2.2 Doprava, skladování 
4.2.2.1 Primární doprava: 
Doprava keramických desek bude zajištěna nákladním automobilem DAF 
FA45.180 typu valník s hydraulickou rukou FASSI F50A. Keramické desky budou 
dodány na paletách ze skladu stavebnin jednorázově. Na paletě budou desky proloženy 
kartonem a svázány umělohmotnou páskou. Celková hmotnost desek bude kolem 5,2 
tuny. Jednotlivé palety budou pomocí pásových textilních závěsů a hydraulické ruky 
složeny na vyhrazená skladovací místa na staveništi. Desky jsou křehké, proto musí 
obsluha zařízení dbát na to, aby nedošlo k poškození desek nárazy. Spolu s deskami 
bude dodána i nosná konstrukce desek a spojovací materiál.  Dalšími jízdami 
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nákladního automobilu budou dovezeny balíky tepelné izolace s kompletním 
příslušenstvím. Balíky budou složeny na stavbě ručně na určené skladovací místo uvnitř 
železobetonové haly. 
4.2.2.2 Sekundární doprava: 
S jednotlivými deskami bude na stavbě manipulováno ručně. Pracovníci musí 
být upozorněni na to, že se jedná o křehký materiál a jak je s ním potřeba zacházet. 
S deskami tepelné izolace bude také manipulováno ručně. Při přenášení desek musí 
pracovníci použít ochranné rukavice a nemělo by dojít ke styku s kůží.  
4.2.2.3 Skladování: 
Keramické desky budou skladovány na paletách tak, jak byly dopraveny ze 
skladu stavebnin. Pouze se odstraní umělohmotné pásky. Při nepříznivém počasí se 
panely překryjí plachtami, aby nedošlo k jejich znečištění případným bahnem. Palety 
desek budou skladovány vedle sebe a to pouze v jedné vrstvě, nikoliv na sobě.  
Izolační desky budou skladovány na suchém místě uvnitř železobetonové haly, 
aby byly dobře ochráněny před případným deštěm či sněhem.  
Nosná konstrukce bude uložena spolu s dalším příslušenstvím a spojovacím 
materiálem v uzamykatelném kontejneru. Polohy jednotlivých skladovacích ploch jsou 
rozkresleny ve výkresu č. 3 Zařízení staveniště. 
4.3 Převzetí pracoviště 
Před zahájením montážních prací budou dokončeny veškeré svislé i vodorovné 
nosné konstrukce a také obvodové nenosné zděné konstrukce, na které bude potřeba 
upevnit nosnou konstrukci fasády. Do otvorů zděných konstrukcí budou osazena okna 
a dveře včetně výplní. Dále budou provedeny veškeré instalace (kanalizace, voda, plyn, 
elektřina a telekomunikační sítě). 
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4.4 Pracovní podmínky 
4.4.1 Povětrnostní podmínky 
Montáž keramických desek není náročná na povětrnostní podmínky. Pouze 
upevňování izolačních desek by nemělo probíhat za deště. Po montáži izolačních desek 
by měla ihned následovat montáž keramických desek, aby byla izolace chráněna před 
případným deštěm. Doporučená teplota při montáži -10 °C  až 30 °C. 
Montáž keramických nebo izolačních desek musí být přerušena, dosáhne-li vítr 
větší rychlosti než 8m/s. 
4.4.2 Vybavenost staveniště 
Staveništní komunikace bude zpevněna z betonových panelů a příjezdová cesta 
z ulice Vídeňská bude opatřena ocelovým plechem. Odvodnění této komunikace bude 
umožněno vsakem přímo do zeminy a při intenzivnějších deštích také nově zbudovanou 
přípojkou dešťové kanalizace. Vjezd i výjezd vozidel bude umožněn jak z ulice 
Vídeňské, tak i z ulice Moravské lány, kde je také umožněno otáčení vozidel v málo 
využívané křižovatce tvaru T. 
Rozvod el. energie (220 V a 360 V) bude zajištěn ze staveništního rozvaděče 
napojeného na již zbudovaný objektový rozvaděč stavby. Vodovod a kanalizace jsou 
připojeny na veřejnou síť z vodoměrné a do kanalizační šachty. Pro pracovníky je na 
staveništi umístěna buňka se šatnami a uzamykatelnými skříňkami. Sociálním zázemí je 
zajištěno mobilní toaletou. Další uzamykatelná buňka slouží jako sklad nářadí, 
spojovacího a dalšího drobného materiálu. Větší materiál je uložen na jednotlivých 
skládkách materiálu. Viz výkres č. 3 Zařízení staveniště. Staveniště je oploceno proti 
vniknutí nepovolaných osob z plných profilovaných plechových tabulí výšky 2,0 m. 
4.4.3 Instruktáž pracovníků 
Veškeré práce budou provedeny osobami kvalifikovanými v odvětví 
klempířských, zámečnických a izolatérských prací. Dále je vyžadována odbornost 
pracovníků u montážních prací fasádního systému Kera Twin K 20. Nad skupinou 
těchto pracovníků bude provádět dozor vedoucí čety. 
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4.5 Personální obsazení 
Pracovník Počet Kvalifikace, odpovědnost 
Vedoucí čety 1 
SOŠ s maturitou, řízení montáže dle 
TP, přidělování prací, odpovědnost za 
kvalitu provedené práce 
Montéři – fasádní systém 4 
Výuční list, odborná instruktáž, 
ukotvení ocel. konstrukce a 
keramických desek, nepoškozený 
materiál 
Klempíři, zámečníci 2 Výuční list v oboru, za jednotlivé provedené práce 
Pomocní dělníci 2 Výuční list 
4.6 Stroje 
4.6.1 Velké stroje 
Minijeřáb Unic URW 376 s přísavkou na sendvičové panely;  
Nákladní automobil DAF FA45.180 typu valník s hydraulickou rukou FASSI 
F50A 
Nůžková plošina Genie GS3384RT 
4.6.2 El. nářadí, pomůcky 
Elektrická vrtačka, elektrická bruska, aku vrtačka, aku utahovačka, aku nýtovací 
kleště, elektrický prodlužovací kabel, kotoučová pila s diamantovým kotoučem. 
4.6.3 Ruční nářadí 
Šroubováky, Gola sestava, nůžky na plech, klempířské nářadí, nýtovačka, 
pilníky, gumová palička, nůž, kladivo. 
4.6.4 Měřící technika, pomůcky 
Teodolit, ocelové pásmo, šňůra, olovnice, ocelové podložky, hadicová vodováha. 
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4.6.5 Pomocné prostředky 
PUR pěna, lak pro řezané desky, štětec, ředidlo, odmašťovadlo, čisticí 
prostředky, kbelík, hadry, smeták, 
4.6.6 OOPP 
Pracovní postroje, ochranné brýle, rukavice, pracovní obuv, reflexní vesty, 
přilby 
4.7 Pracovní postup 
4.7.1 Vytýčení fasádní roviny 
Před zahájením montáže lehkého obvodového pláště vytýčí odborní pracovníci 
teoretickou fasádní rovinu. Po vytýčení teoretických fasádních rovin a svislic pro 
montáž zavěšené keramické fasády se podle výkresů č. 8 a 9 Nosné konstrukce fasády 
rozměří a na obvodové zdivo a železobetonovou konstrukci se viditelně vyznačí body 
pro osazení nosných SPIDI kotev. Při těchto pracích bude použita buď nůžková plošina 
nebo pojízdné lešení Haki. 
4.7.2 Osazení systémové nosné konstrukce 1. Část 
Do vyznačených bodů ve zdivu a železobetonové konstrukci budou vyvrtány 
otvory a do nich vloží pracovníci hmoždinky příslušné hloubky. Do takto připravených 
otvorů budou poté uchyceny nosné SPIDI kotvy pomocí nerezových šroubů, pod které 
je nutno vložit termoizolační podložky. Montáž nosné konstrukce bude po osazení 
všech SPIDI kotev přerušena z důvodu jednoduššího uchycení izolačních desek. 
4.7.3 Zateplení fasády izolačními deskami 
Pracovníci budou v pásech pokládat jednotlivé desky tepelné izolace v řadách od 
soklu až po atiku. Budou na sebe kladeny na sraz. Desky je možné libovolně řezat 
a upravovat ruční pilou. Přichycení desek k obvodové konstrukci zdiva bude zajištěno 
talířovými rozpěrnými hmoždinkami s ocelovým trnem KOELNER KI-10M délky 160 
mm v počtu 5ks/m2. 
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Po osazení a ukotvení tepelné izolace bude provedena větrová zábrana z vysoce 
difuzní folie Tyvek Housewarp. Folie bude uchycena do izolačních desek pomocí 
nekorodujících sponek mechanické sešívačky. Tyto spoje je možné provádět pouze 
v přesahu fólie. Stejně tak bude fólie přeložena ve spojích a přelepena izolační páskou. 
Před započetím montáže nosných profilů bude provedeno proříznutí fólie a provlečení 
SPIDI kotev. V okolí těchto kotev bude fólie oblepena izolační páskou. 
4.7.4 Osazení systémové nosné konstrukce 2. Část 
Na připravené SPIDI kotvy osadí pracovníci ocelové T profily 140×65×2 mm 
a upevní je pomocí nerezových samovrtných šroubů. Na osazené T profily poté připevní 
systémový vertikální profil K20 pomocí nýtů Al–St4,8×12 a aku nýtovačky. Nýty 
budou vždy 2 vedle sebe. Rozmístění systémových profilů a jejich ukotvení je patrné z 
výkresu č. 8 a 9 – Nosné konstrukce fasády. Poté připevní pracovníci další systémové 
pomocné nosné konstrukce pro krycí lišty soklu, atikovou lištu, ukončení fasády, ostění, 
nadpraží a parapety kolem oken. Tyto prvky uchytí nerezovými samovtnými šrouby do 
nosné konstrukce fasády. 
4.7.5 Montáž keramických desek 
Samotná montáž keramických desek je díky důmyslnému systému již velice 
jednoduchá. Jednotlivé desky budou postupně od spodu osazovány na prolisy 
systémové nosné konstrukce. Desky na východní straně stavby v délce 1100 mm bude 
potřeba uříznout podle skutečných naměřených rozměrů pomocí pily s diamantovým 
kotoučem. Desky je potřeba bezprostředně po naformátování důkladně očistit od prachu 
a nečistot a natřít speciálním lakem v místě řezu. 
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 Obr. Montáž keramických desek 
4.7.6 Montáž klempířských prvků 
Na závěr montáže budou nainstalovány krycí lišty. Krycí lišty soklu, ostění, 
nadpraží a přechodu na sendvičovou fasádu musí být z děrovaného plechu, aby bylo 
zajištěno dostatečné provětrávání fasády. Připevněny budou pomocí nýtů a nýtovaček 
do připravených nosných pomocných konstrukcí. Osazená okna a dveře budou dále 
doplněna potřebnými klempířskými prvky např. okapničky parapetů. 
4.8 Kontroly 
4.8.1 Vstupní kontrola 
Vstupní kontrola se provádí před započetím montážních prací. Jedná se o tyto 
kontroly: 
Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola připravenosti staveniště 
Kontrola připravenosti pracoviště 
Kontrola materiálu 
Kontrola dopravy a skladování 
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4.8.2 Mezioperační kontrola 
Je zaměřená na kontroly při pracovním postupu.  
Kontrola klimatických podmínek 
Kontrola kvalifikace a způsobilosti dělníků 
Kontrola vytýčení fasádní roviny 
Kontrola systémové nosné konstrukce 1. část 
Kontrola zateplení 
Kontrola systémové nosné konstrukce 2. část 
Kontrola montáže keramických desek 
Kontrola klempířských prvků 
4.8.3 Výstupní kontrola 
Kontrola povrchu fasády a keramických desek 
Kontrola rozměrů, geometrie, rovinnosti a svislosti 
4.9 BOZP 
Pracovníci budou před každou etapou seznámeni s pracovním postupem, 
správným použitím pomůcek, nářadí a strojů. Podrobněji je BOZP zpracovaná 
v samostatné kapitole podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., č. 362/2005 Sb., 309/2006 
Sb. a 378/2001 Sb. 
4.10 Ochrana životního prostředí 
Odpady, které při montáži vzniknou, budou likvidovány podle zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpad budou tvořit odřezané kusy tepelné izolace, 
keramický střep a kusy difuzní folie. Odpad bude uložen do kontejneru na odpad a ten 
bude poté odvezen na skládku.  
Keramika   170103 O  
Izolace   170603 N 
Směsný komunální odpad  200301 O 
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4.11 Literatura  
Seznam použité literatury bude uveden v samostatné kapitole v závěru této 
práce. 
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5.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Staveniště bude napojeno dočasnými sítěmi na elektrickou energii, vodu 
a kanalizaci. Se správci příslušných sítí bude smluvně domluven požadovaný odběr 
těchto médií. 
Na staveništi bude zřízena elektrická rozvodná skříň, která bude napojena na 
elektrický objektový rozvaděč. Voda bude vyvedena hadicí z 1.S z nové vodovodní 
přípojky. Pro potřeby stavebníků bude stavební buňka připojena dočasným staveništním 
rozvodem na vodovodní řád přímo z vodoměrné šachty. Toto vedení bude opatřeno 
vodoměrem pro odečet spotřeby vody. Dočasné kanalizační potrubí ze stavební buňky 
bude vedeno do šachty veřejné kanalizace. 
Dále bude staveniště vybaveno stavebními buňkami, stavebním kontejnerem, 
mobilním WC a lešením Haki. Umístění těchto prvků je zakresleno ve výkresu č. 3 
Zařízení staveniště. 
5.1.1 Kancelářský kontejner Containex 20T 
Kontejner bude sloužit jako zázemí pro stavbyvedoucího, technický dozor 
investora a další řídící členy stavby. Bude napojen ze staveništního rozvaděče na 
elektrickou energii a na vodovodní řád bude napojen z vodoměrné šachty. Pitná voda 
bude také zajištěna barely s vodou. 
Technické parametry:  
Vnější délka 6,058 m 
Vnější výška 2,591 m 
Vnější šířka 2,435 m 
Váha 2300 kg 
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Obr. Kancelářský kontejner 
5.1.2 Sanitární kontejner Cramo Sanitary hut 
Kontejner bude sloužit jako šatna pro pracovníky a budou zde nainstalovány 
uzamykatelné skříňky. Stejně jako kancelářský kontejner bude napojen ze staveništního 
rozvaděče na elektrickou energii a na vodovodní řád bude napojen z vodoměrné šachty. 
Pitná voda bude také zajištěna barely s vodou. 
5.1.3 Skladovací kontejner Cramo Storage hut 
Skladovací kontejner bude sloužit pro uložení drobného materiálu a nářadí. Bude 
uzamykatelný bezpečnostním zámkem. 
Technické parametry: 
Vnější délka 6,058 m 
Vnější šířka 2,438m 
Vnější výška 2,800 m 
Váha 1700 kg 
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Obr. Skladovací kontejner 
5.1.4 Mobilní toaleta TOI TOI BOX 
Mobilní WC určené pro staveniště. 
Technické parametry:  
Vnější délka  1,110 m 
Vnější šířka 1,100 m 
Vnější výška 2,230 m 
Hmotnost 75 kg 
5.1.5 Pojízdné lešení HAKI  typ č. 3 
Pojízdné lešení bude použito při montáži opláštění na několika místech dle 
výkresu č. 3 Zařízení staveniště. Je označeno písmenem A. Od firmy CRAMO budou 
zapůjčeny 2 sestavy. 
Technické parametry:  
Vnější šířka 1,290 m 
Vnější délka 2,850 m 
Vnější výška 7,500 m 
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Obr. Pojízdné lešení na staveništi 
5.1.6 Fasádní lešení HAKI IV 
Lešení bude použito při montáži opláštění v místě prohlubně určenou pro 
zdvihací plošinu. Je označeno písmenem B. Od firmy CRAMO budou zapůjčen 1 
sestava. Lešení umožňuje postupně zvyšovat výšku podlaží o 2,04 m. 
Technické parametry:  
Vnější šířka 1,250 m 
Vnější délka 3,050 m 
Vnější výška 12,240 m 
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Obr. Lešení Haki IV – základní tvar 
5.2 Odvodnění staveniště 
Dešťová voda bude při mírných deštích vsakována zeminou. Při nadměrných 
srážkách bude odvodnění staveniště zajištěno nově vybudovanou přípojkou dešťové 
kanalizace, která je připojena na stávající kanalizační řad TESCO FUTURUM. 
Staveništní komunikace vytvořená z betonových panelů bude spádovaná min. 1,5% 
právě ke vpusti přípojky. 
5.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Vjezd i výjezd ze staveniště bude proveden jak z ulice Vídeňské, tak i z ulice 
Moravské lány. Tyto dva vjezdy spojuje staveništní komunikace z betonových panelů. 
Na ulici Moravské lány a Novomoravanská bude umožněno otáčení nákladních 
automobilů. Tento pozemek pro vytvoření staveništní komunikace bude zabrán a 
pronajat po dobu výstavby. Komunikace neklade žádné zvláštní požadavky na 
projíždějící vozidla. 
Přímo v půdoryse stavby nevedou žádné inženýrské sítě. V okolí stavby vedou 
tyto inženýrské sítě: 
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• vodovod ČSZ na ulici Novomoravanská, do kterého stavba nezasahuje, avšak 
přechází jej přípojka plynu. Bude provedena sonda pro zjištění hloubky uložení 
vodovodu, ale předpokládá se, že bude dostatečná a při výkopových pracích nebude 
obnažena.  
• kanalizace TESCO FURUTUM na ulici Moravské lány, do které stavba 
zasahuje v místě napojení přípojky dešťové kanalizace a dále přes tuto kanalizaci 
přechází přípojka plynu. Stejně jako u vodovodu bude provedena sonda pro zjištění 
hloubky uložení potrubí.  
• vodovodní řad TLT DN 100 pod chodníkem v ulici Vídeňská, do kterého 
stavba zasahuje v místě napojení přípojky vodovodu 
• plynovod STL 110 na ulici Novomoravanská, do něhož stavba zasahuje 
v místě napojení přípojky plynu 
• elektrické vedení VN na ulici Novomoravanská, do něhož stavba nezasahuje. 
Ochranné pásmo tohoto vedení je 7 m na každou stranu. 
• elektrické vedení NN na ulici Novomoravanská, do něhož stavba zasahuje 
v místě napojení elektrické přípojky a také v místě napojení dočasné elektrické přípojky 
pro staveništní rozvaděč. Elektrické vedení NN je izolované, přesto bude ještě znovu 
dočasně zaizolováno z důvodu pohybu ramene jeřábu v jeho blízkosti.  
Musí být dodrženy podmínky obsažené ve vyjádřeních jednotlivých správců 
inženýrských sítí a musí být respektována ochranná pásma jednotlivých vedení. 
5.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Montážní práce opláštění budou probíhat výhradně na pozemku stavebníka a na 
zabraných pronajatých pozemcích. Při práci na těchto zabraných pozemcích budou 
smluvně ošetřeny náhrady škod způsobených během výstavby. Při pohybu ramene 
jeřábu budou dodrženy zakázané zóny, kde se nesmí rameno pohybovat se zavěšeným 
břemenem. Nesmí dojít k omezení provozu na obecních komunikacích a k porušení 
práv třetích stran. Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být náležitě očištěna, aby nedošlo 
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ke znečištění komunikace. Pracovní doba na stavbě bude stanovena v denních hodinách 
mezi 7:00 a 21:00 hodinou, aby bylo zamezeno rušení nočního klidu. 
5.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude zabezpečeno oplocením výšky 2 m s uzamykatelnými bránami. 
Tyto brány budou označeny cedulí s nápisem „Nepovolaným osobám vstup zakázán“. 
Rozebíratelné přemístitelné oplocení bude zajištěno speciálními sponami, které brání 
cizím osobám úmyslně přemístit toto oplocení. Zábory budou oploceny trubkovým 
červeno-bílým plotem výšky 1,5 m. Na staveništi se nepředpokládají žádné úpravy pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Staveniště se nachází v zahrádkářské osadě na okraji Brna v městské části Dolní 
Heršpice. Před výstavbou nebyla parcela využívána. Proto bude nutné nejprve posekat 
vzrostlé traviny, keře kolem plotu a pozemek zpřístupnit. Na sousedním pozemku 
p.č. 492/9 bude pokáceno 9 nízkých stromů z důvodu prodloužení vodovodního řadu, 
které je součástí samostatného projektu. Následně bude zeleň obnovena v rámci 
Sadbových úprav SO08. 
5.5.1 Mobilní oplocení plné Betafence Betascreen 
Ocelový rám žárově pozinkovaný ponorem a celý je vyplněn profilovaným 
povrchově upraveným plechem. Spolu s mobilním oplocením bude dodáno 
příslušenství: betonové patky, bezpečnostní spojky, vzpěry, 2 uzamykatelné brány 
o rozměrech křídla 2,26 x 3,00 m. 
Technické parametry jednoho pole: 
Šířka  2,160 m 
Výška 2,072 m 
Hmotnost  39 kg 
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Obr. Mobilní oplocení 
5.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Pozemek pro vytvoření staveništní komunikace bude dočasně zabrán a smluvně 
pronajat po dobu výstavby. Komunikace živičného povrchu neklade žádné zvláštní 
požadavky na projíždějící vozidla. Dodatečně bude zpevněna betonovými panely 
a u vjezdu z ulice Vídeňské bude položen ocelový plech. 
Další dočasné zábory staveniště budou na ulici Novomoravanská a přímo na 
parcele sousedního pozemku, kde bude provedeno zabezpečení těchto částí 
přestavitelným oplocením. Dočasné zábory budou také potřeba pro provedení plynové 
a vodovodní přípojky. Tyto zábory budou při pokládání inženýrských sítí zabezpečeny 
trubkovým červeno-bílým plotem výšky 1,5 m. 
Stavba nepočítá se žádnými trvalými zábory. 
5.7 Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich 
Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech budou odpady, které na stavbě 
vzniknou, likvidovány přímo na staveništi, odvozem do sběrných surovin nebo na 
skládky. 
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Na staveništi bude umístěna popelnice na komunální odpad a kontejner na 
stavební odpad. Při montážních pracích opláštění budou hlavním odpadem kovové 
plechy, části tepelné izolace a keramický střep. 
Keramika   170103 O 
Izolace   170603 N 
Hliník    170402 O 
Železo, ocel   170405 O 
Směsný komunální odpad 200301 O 
Zatřízení bylo provedeno podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. 
5.7.1 Kontejner na odpad K3 
Technické parametry:   
Vnější délka  3,400 m 
Vnitřní délka 3,240 m 
Vnější výška 0,620 m 
Vnitřní výška 0,460 m 
Vnější šířka 2,000 m 
Vnitřní šířka  1,920 m 
Hmotnost 500 kg  
Nosnost 3 t 
 
Obr. Staveništní kontejner na odpad 
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5.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
V návaznosti na odstranění zeleně bude sejmuta ornice. Ta bude deponována na 
meziskládku firmy DUFONEV R. C., a.s. Vinohradská 90, Brno a po výstavbě bude 
znovu použita v rámci terénních úprav. 
5.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavební stroje, nářadí a zařízení pro výstavbu musí být v dobrém technickém 
stavu a nesmí dojít k úniku pohonných hmot a dalších nebezpečných látek do půdy a 
následně do podzemních vod. Odpad na staveništi bude shromažďován do odpadního 
kontejneru a poté bude zlikvidován podle platných předpisů zákona č. 185/2001 Sb. 
5.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení, potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci podle jiných právních předpisů 
Pracovníci budou před začátkem každé etapy seznámeni s postupem prací. Bude 
provedeno vstupní proškolení pracovníků z BOZP a PO. Pracovníci budou povinni nosit 
OOPP (přilby, ochranné rukavice, pracovní oděv a obuv, reflexní vesty). 
Při provádění montážních prací je třeba striktně dodržet ustanovení nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., č. 362/2005 Sb. a č. 378/2001 Sb. 
Bližší informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je zpracován 
v samostatné kapitole č. 10 BOZP. 
5.11 Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Na závěr stavebních uprav, bude v okolí stavby nově provedena příjezdová 
komunikace ke stavbě. Ta povede přes chodník pro chodce na ulici Vídeňské. Zde 
budou provedeny nájezdy ze stávajícího chodníkového pásu na novou komunikaci 
a zase zpět na stávající chodníkový pás. Bude tak umožněn bezbariérový pohyb 
po chodníku. 
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5.12 Zásady pro dopravní inženýrství 
Staveništní komunikace bude osazena při vjezdu a výjezdu dočasným 
jednoduchým dopravním značením, které bude upozorňovat na vjezd a výjezd ze 
staveniště. Pro vozidla vyjíždějící ze staveniště bude u napojení na hlavní ulici 
Vídeňská osazena značka „Stůj, dej přednost v jízdě“. Bude respektován provoz veřejné 
dopravy a chodců. 
5.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
Pro stavbu není potřeba stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby. 
5.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Doba výstavby se předpokládá v délce 18 měsíců od započetí výstavby. Stavba 
bude členěna na jednotlivé etapy: 
• Zaměřovací a výkopové práce 
• Podchycení základů sousedního objektu 
• Betonáž základových konstrukcí a 1. S 
• Betonáž 1.NP a 2.NP 
• Zdění 
• Montáž ocelové haly včetně zastřešení celé stavby 
• Opláštění stavby viz Časový plán 
• Vnitřní dokončovací stavební práce 
• Sadové úpravy 
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5.15 Nájemní smlouva 
Statutární město Brno,  
Dominikánské náměstí 196/1,  
Brno-město, 60200 Brno 
 
(dále jen „pronajímatel“) 
a 
Postavíme.cz 
Chrlická 661 
Brno-venkov, 664 42 Modřice 
 
(dále jen „nájemce“) 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
NÁJEMNÍ SMLOUVU 
podle § 663 a následujících občanského zákoníku 
I.  
Úvodní ustanovení 
 
1. Pronajímatel je výhradním vlastníkem pozemku p.č. 574 a 575, druh pozemku 
ostatní plocha o výměře 3246 a 1230 m2, způsob využití: ostatní komunikace, v k.ú. 
Dolní Heršpice, obec Brno, okres Brno, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město (dále 
jen pozemek). 
2. V souladu s ustanovením § 40 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává obec Brno působnost 
silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných 
účelových komunikací. 
 
II. 
Předmět nájmu 
 
1. Pronajímatel přenechává nájemci k dočasnému užívání část pozemků 
specifikovaných v odst. 1 a v příloze této smlouvy o výměře 241 a 205,4 m2 za 
podmínek uvedených níže v této smlouvě.  
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2. Nájemce takto vymezený předmět nájmu do dočasného užívání přijímá a prohlašuje, 
že je se stavem předmětu nájmu dobře obeznámen a že předmět nájmu shledává 
způsobilým k řádnému užívání. 
III. 
Doba nájmu 
 
1. Nájem se sjednává na dobu určitou, a to od 1. 7. 2014 do 1. 7. 2015, není-li dále 
stanoveno jinak.  
2. Nájemce je před skončením nájmu povinen na své náklady uvést předmět nájmu do 
původního stavu, zajistit úklid a vyčištění předmětu nájmu. Nájemce je povinen takto 
upravený předmět nájmu předat pronajímateli nejpozději v poslední den dohodnuté 
doby nájmu, popř. v den, kdy bude nájem ukončen podle čl. IV tyto smlouvy. O 
tomto předání bude sepsán protokol.  
3. V případě prodlení nájemce s předáním předmětu nájmu pronajímateli ke 2. 7. 2015, 
vzniká pronajímateli nárok na smluvní pokutu ve výši 250,-Kč za každý den prodlení 
s předáním předmětu nájmu. 
 
IV. 
Skončení nájmu 
 
1. Pronajímatel je oprávněn kdykoliv od této smlouvy odstoupit bez udání důvodů, a to 
především v případě, že nájemce poruší některou ze svých povinností stanovených 
v této smlouvě. 
2. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší třetí kalendářní den od doručení oznámení 
o odstoupení nájemci na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. V pochybnostech 
nebo v případě, že nájemce odmítne oznámení převzít, se má za to, že oznámení o 
odstoupení od smlouvy bylo doručeno třetí den od jeho odeslání. 
3. Odstoupení nemá vliv na povinnost nájemce zaplatit pronajímateli nájemné za dobu 
nájmu. 
4. Nájem lze před vypršením doby stanovené v čl. III ukončit i písemnou dohodou obou 
smluvních stran.   
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V. 
Nájemné 
 
1. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli dohodnuté nájemné ve sjednané výši, která 
činí 200,- Kč za každý i započatý den nájmu. 
2. Nájemné je splatné k 20. dni následujícího měsíce a bez vyzvání nejpozději do 14-ti 
dnů od dne splatnosti nájmu. 
3. V případě prodlení s úhradou nájemného uhradí nájemce úrok z prodlení ve výši 5% 
z dlužné částky za každý den prodlení.  
 
VI. 
Účel nájmu 
 
1. Pronajímatel pronajímá nájemci předmět nájmu výlučně za účelem zřízení 
staveništní komunikace a ploch pro skladování materiálu, osazení stavebních buněk a 
umístění mobilního jeřábu při montáži opláštění. Dále budou na těchto pozemcích 
provedeny výkopové práce pro uložení přípojky plynové a kanalizační za účelem 
zvláštního užívání ve smyslu ustanovení § 25 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění. 
2. Zapravení výkopu bude provedeno osobou mající příslušné oprávnění k této činnosti.  
 
VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Pronajímatel je povinen přenechat předmět nájmu nájemci ve stavu způsobilém ke 
smluvenému užívání. 
2. Pronajímatel je oprávněn požadovat kdykoli za účelem kontroly přístup k předmětu 
nájmu.  
3. Nájemce je povinen hradit včas a řádně sjednané nájemné. 
4. Nájemce je oprávněn a současně povinen předmět nájmu užívat v souladu s účelem, 
který je touto smlouvou sjednán. 
5. Nájemce je povinen uvést pronajímaný pozemek do původního stavu na svoje 
náklady. Nájem končí dnem, kdy je oběma stranami podepsán „Protokol o předání 
pozemku po zásahu stavebními pracemi“. 
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VIII. 
Ostatní ujednání 
 
1. Tato smlouva může být měněna pouze dohodou obou smluvních stran ve formě 
písemných číslovaných dodatků. 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž po 
dvou obdrží každá ze smluvních stran. 
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, 
projevené nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany smlouvu 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. Smlouva je 
platná dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
 
 
 
V Brně dne 1. 6. 2014 
 
 
 
 
 
 .......................................…….......  .......................................……....... 
  pronajímatel                  nájemce  
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Obr. Pronajímané plochy 
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6.1 Stavební stroje 
6.1.1 Primární doprava 
Primární doprava je zaměřena na přepravu potřebného materiálu pro 
technologickou etapu opláštění z výrobny nebo stavebních skladů na staveniště. 
6.1.1.1 Nákladní valník DAF FA45.180 s hydraulickou rukou 
Technické údaje: 
Maximální nosnost: 2,27 t 
Nosnost háku: 2,27 t 
Výložník: 2,0 – 4,9 m 
Max. dosah háku: 7,1 m (1 400 kg) 
Max. vyložení: 4,9 m (960 kg) 
Celková hmotnost: 11t 
Pronajímatel: PRAGOTECHNIK, Vídeňská 119a, Brno 
 
 
Obr. Nákladní valník DAF FA45.180 s hydraulickou rukou 
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Obr. Nosnost a dosah hydraulického ramene se zavěšeným svazkem panelů 
6.1.2 Sekundární doprava 
Sekundární doprava je zaměřená na přepravu jednotlivých dílů materiálu až 
k místu zabudování do konstrukce. 
6.1.2.1 Minijeřáb UNIC 376 
Minijeřáb bude využit k lepší manipulaci sendvičových panelů a prosklené 
fasády, proto k němu budou pronajaty dvě přísavky.  
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Technické údaje: 
Kapacita: 2,9t x 2,4m  
celková šířka  1,28m  
maximální pracovní dosah  14,3m  
maximální délka ramene  14,45m  
pohon naftový 
pojezdná rychlost  3 km / h se dvěma rychlostními stupni 
přímé ovládaní roztažení podpěr  
Pronajímatel: CRAMO, Tuřanka 115, Brno  
 
 
Obr. Jeřáb UNIC 376 v rozložené poloze 
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Obr. Dosah ramene minijeřábu se zavěšeným břemenem 
 
 
Obr. Rozměry minijeřábu UNIC 376 
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6.1.2.2 Přísavka na sendvičové izolační panely 320kg Clad King 
Bezkabelová přísavka zajišťuje bezpečnou a rychlou manipulaci se 
sendvičovými panely Kingspan i s originální ochrannou fólií. 
Technické údaje: 
Nosnost 320kg.  
Hydraulický tlumič náklonu.  
Opačný tok vzduchu vakuové pumpy (vyfouknutí).  
Vícepolohové přísavky k umístění mezi trapézové vlny.  
Dva nezávislé vakuové obvody s rezervními podtlakovými nádobami.  
Ukazatele podtlaku pro každý obvod.  
Zajistitelné pozice vertikálního a horizontálního náklonu.  
Bezúdržbový podtlakový kompresor na rámu přísavky.  
12V dobíjecí baterie s 240V integrovanou nabíječkou a ukazatelem stavu baterie.  
Zvuková a vizuální výstraha nízkého podtlaku.  
Na přání dálkové kabelové ovládání.  
Rám přísavky rozložitelný až na délku 4,66 m. 
Pronajímatel: CRAMO, Tuřanka 115, Brno 
 
 
Obr. Přísavka na sendvičové panely s přichyceným panelem 
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6.1.2.3 Přísavka na sklo 320kg P11104 
Pro lepší manipulaci s velkoformátovými skleněnými tabulemi bude jako 
příslušenství k jeřábu použita vakuová přísavka na sklo. 
Technické údaje: 
Dva nezávislé vakuové obvody s rezervními podtlakovými nádobami.  
Ruční naklánění držáku z vertikální do horizontální polohy.  
Bezúdržbový podtlakový kompresor součástí přísavky.  
12 V dobíjecí baterie.  
Kabel na 240 V.  
Audiovizuální výstraha nízkého podtlaku v přísavkách.  
Ukazatel podtlaku přísavek pro každý obvod. 
Pronajímatel: CRAMO, Tuřanka 115, Brno 
 
 
Obr. Vakuová přísavka na sklo 
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6.1.2.4 Nůžková plošina Genie GS3384RT 
Technické údaje: 
Pracovní výška (m) 12,10 m 
Maximální výška plošiny (m) 10,06 m 
Minimální výška plošiny (m) 1,55 m 
Rozměry koše 1,83x4,70 
Nosnost plošiny (kg) 1134 kg 
Délka (m) 4,88 m 
Šířka (m) 2,13 m 
Váha (kg) 6336 kg 
Typ kol Foam 
Výsuvná plošina 2x1,30 
Transportní výška 2,00/2,68 
Pronajímatel: CRAMO, Tuřanka 115, Brno 
 
 
Obr. Rozměry nůžkové plošiny 
6.1.3 Elektrické nářadí 
Veškeré nářadí bude pronajato od firmy CRAMO, Tuřanka 115, Brno 
6.1.3.1 Elektrická vrtačka NAREX EV 16 K-2 
Technické údaje: 
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jmenovitý příkon 1050 W 
oáčky naprázdno 1. / 2. rychlost 0-970 / 0-1750min-1 
max. utahovací moment 1. rychlost 62,5 Nm  
max. utahovací moment 2. rychlost 35 Nm 
max průměr vrtání v oceli 16mm 
max průměr vrtání v hliníku  20mm 
max průměr vrtání ve dřevě 60mm 
hmotnost  3,6 kg 
 
 
Obr. Elektrická vrtačka 
6.1.3.2 Elektrický rázový utahovák Narex ESR 30 
Technické údaje: 
jmenovitý příkon 800 W 
údery při zatížení 1420 min-1 
max. krouticí moment 850 Nm 
upínání 3/4" vnější čtyřhran 
rozsah použití M14 - M30 
hmotnost 5,8 kg 
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Obr. Elektrický rázový utahovák 
6.1.3.3 Úhlová bruska NAREX EBU 18-25 
Technické údaje: 
Hmotnost 4,5 kg 
Závit na vřetenu M 14 
Otáčky naprázdno 8 500 min-1 
průměr kotoučů 180 mm 
Jmenovitý příkon 2 500 W 
 
Obr. Úhlová bruska 
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6.1.3.4 Okružní pila Narex EPK 16 D 
Na okružní pilu bude osazen diamantový kotouč pro řezání keramických desek. 
Pro úpravu délky sendvičových desek bude použit kotouč na kov. 
Technické údaje: 
příkon 1 100 W 
hloubka řezu při 90° 0 - 55 mm 
hloubka řezu při 45° 0 - 38 mm 
otáčky naprázdno 4 700 /min 
řezání pod úhlem 0 - 45 ° 
rozměry pilového kotouče 160 x 20/2,5 mm 
počet zubů 12 ( střídavý ) 
Rozměry pilového kotouče 160 x 20/2,5 mm 
hmotnost 3,4 kg 
 
 
Obr. Okružní pila 
 
6.1.3.5 Přímočará pila  
Pro vyřezávání otvorů v sendvičových panelech bude použit pilový list určený 
přímo pro sendvičové panely. 
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Technické údaje: 
jmenovitý příkon 720W 
hloubka řezu ve dřevu 120 mm 
hloubka řezu v hliníku / oceli 20/10 mm 
Řezy pod úhlem 0 - 45 ° 0 - 45 ° 
Počet zdvihů 1000 - 2900 ot. /min 
Délka zdvihu 26 mm 
hmotnost 2,4 kg 
 
 
Obr. Přímočará pila 
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7.1 Vstupní kontroly: 
7.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora zkontrolují úplnost 
a správnost projektové dokumentace, jejímž obsahem je: 
• Technická zpráva ZOV a výkres zařízení staveniště 
• Technologický předpis pro sendvičové panely Kingspan 
• Výkresy pohledů fasád a výkresy nosné konstrukce fasády, detaily 
• Výkaz výměr 
7.1.2 Kontrola připravenosti staveniště  
Na staveništi se zkontroluje jeho zabezpečení, zpevněná plocha staveništní 
komunikace, zda jsou plochy určené pro skladování materiálu volné a zda je staveniště 
vybaveno podle výkresu č. 3 Zařízení staveniště.  
V blízkosti staveniště se nachází elektrické vedení a sloup, proto musí být 
zkontrolováno jeho dodatečné zaizolování a pracovník obsluhy jeřábu musí být s touto 
skutečností obeznámen. 
7.1.3 Kontrola připravenosti pracoviště 
Při převzetí pracoviště se kontrolují veškeré svislé i vodorovné nosné konstrukce 
ocelové haly i železobetonové části stavby, pokládka střešních panelů a nosná ocelová 
konstrukce atiky. Všechny tyto části stavby musí být pro následnou montáž panelů 
dokončeny. Jednotlivé prvky nosné konstrukce stavby se kontrolují podle projektové 
dokumentace a odchylky nesmí být větší než dovolené. Rovinnost železobetonového 
podkladu muže mít maximální toleranci ± 2 mm/2 m. Svislost a vodorovnost ocelové 
konstrukce připouští maximální odchylku ± 3 mm/2 m a na 10 m délky je to maximálně 
12 mm. Dále se zkontroluje, zda jsou provedeny veškeré instalace a zda je správně 
nalepená na nosnou konstrukci PE samolepící těsnící páska.  
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7.1.4 Kontrola materiálu 
Stavbyvedoucí a vedoucí čety musí při přejímání jednotlivých dodávek 
materiálu kontrolovat množství a rozměry dovezeného materiálu podle dodacího listu. 
Následně bude s tímto dodacím listem porovnán objednací list. Vizuálně bude 
provedena kontrola tohoto materiálu, zda se jedná o správné tloušťky a barvy panelů a 
zda na panelech nejsou viditelná poškození. Pokud je vše v pořádku, stvrdí 
stavbyvedoucí převzetí svým podpisem do dodacího listu a provede zápis do stavebního 
deníku. 
Při dodávce nosných částí ocelové konstrukce fasády, příslušenství 
a klempířských prvků opět zkontroluje stavbyvedoucí a vedoucí čety množství, rozměry 
a barvy podle dodacího listu, který musí také odpovídat listu objednacímu. Ocelové 
prvky musí být po celé ploše opatřeny pozinkovanou povrchovou vrstvou a musí mít 
správné průřezy, délky a tloušťky. U příslušenství a klempířských prvků je třeba dbát na 
požadovanou barvu a povrchovou úpravu dle projektové dokumentace a také na jejich 
rozměry. Oken a dveřní rámy a výplně budou dodány až po zaměření skutečných 
rozměrů otvorů. 
7.1.5 Kontrola dopravy a skladování 
V průběhu dopravy a manipulace s materiálem nesmí dojít k jeho poškození 
nebo znehodnocení. Svazky panelů jsou opatřeny polystyrenovými podložkami 
a deskami a celé jsou zabaleny do polyetylenové fólie, která je chrání před vlhkostí. Při 
vykládce se zkontroluje neporušenost výrobcem doporučených pásových textilních 
závěsů, aby nedošlo k utržení. Dále se zkontroluje podložení roznášecími dřevěnými 
fošnami přesahující šířku svazku minimálně o 50 mm pro zamezení deformace zámků 
panelů.  
Svazky budou ukládány na předem určené skladovací plochy dle výkresu č. 3 
Zařízení staveniště. Takto uložené svazky panelů budou ještě dodatečné překryty 
plachtou, aby bylo zamezeno jejich kontaktu s vodou případně vlivu slunečního záření, 
které poškozuje hlavně krycí fólii panelů a následně je zhoršeno její odstraňování. Poté 
se provede kontrola zakolíkování plachty do země.  
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Provede se kontrola uložení příslušenství, ocelových prvků, klempířských 
prvků, okeních a dveřních rámů včetně výplní do skladovacího kontejneru. Při 
nevyužívání kontejneru bude provedena kontrola jeho uzamčení. 
7.2 Mezioperační kontroly: 
7.2.1 Kontrola klimatických podmínek 
Před započetím montáže provede kontrolu klimatických podmínek 
stavbyvedoucí a poté ji provádí každý den vedoucí čety. Kontroly budou prováděny 
vizuálně a měřením, záznamy budou prováděny do stavebního deníku. První měření 
probíhá před začátkem pracovní směny, další několikrát během dne. Výrobcem 
doporučené teploty při kladení panelů jsou -10°C až +30°C. Důležitá je také kontrola 
síly větru. Překročí-li rychlost větru 8 m/s, je třeba montáž dočasně přerušit. 
Z bezpečnostních důvodů bude také montáž přerušena při snížené viditelnosti, 
vytrvalých deštích, náledí a námraze a opět bude obnovena, až tyto nepříznivé 
podmínky ustanou.  
7.2.2 Kontrola kvalifikace a způsobilosti dělníků 
Vedoucí čety odpovídá za dostatečnou kvalifikaci pracovníků čety. Proto před 
začátkem montážních prací zkontroluje jejich odbornost podle předložených výučních 
listů, certifikátů a průkazů. Dále musí být pracovníci proškoleni BOZP a seznámeni 
s technologickým postupem stavební činnosti, kterou budou provádět. Proškolení 
potvrdí svými podpisy do protokolu, který je veden ve stavebním deníku. Při montáži 
bude vedoucí čety kontrolovat, zda pracovníci dodržují BOZP, zda nosí předepsané 
ochranné pomůcky a zda se řídí předloženým technologickým postupem. 
Během montážních prací budou pracovníci náhodně podrobeni dechovým 
zkouškám.  
Vedoucí čety poté kontroluje správné umístění jeřábu, hydraulické plošiny 
a pojízdného lešení Haki podle výkresu č. 3 Zařízení staveniště. Jeřáb musí být 
zapatkován a patky podloženy tvrzenými deskami proti propadnutí. 
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7.2.3 Kontrola ocelové nosné konstrukce fasády 
Vedoucí čety provede kontrolu použitých prvků, svarů a spojů ocelové nosné 
konstrukce fasády a také spojů této konstrukce s ocelovou halou a železobetonovou 
částí stavby. Tato kontrola bude provedena podle projektové dokumentace výkresu č. 8 
a 9 Nosná konstrukce fasády a výkresu č. 10 Detaily spojů a podle technologického 
předpisu. Při svařování spojů dbá na použití svářečské kukly. Dále kontroluje vedoucí 
čety nalepení PE samolepící těsnící pásky. 
7.2.4 Kontrola přípravy montáže 
Vedoucí čety provede kontrolu řezů a délek panelů. Zkontroluje, zda byly 
podélnými řezy uříznuty správné strany zámků, zda pracovníci při řezání používají 
předepsané pily na kov a odřezané kusy ukládají do stavebního kontejneru na odpad. 
Dbá také na použití dalších ochranných pomůcek např. ochranné brýle. 
Dále zkontroluje správné a viditelné vytýčení kontrolních rysek na ocelové 
konstrukci pro umístění panelů. Nejsou dovoleny žádné odchylky. 
Na závěr provede vedoucí čety kontrolu správného osazení a uchycení vynášecí 
soklové lišty předepsanými samořeznými vruty po cca 500 mm. 
7.2.5 Kontrola montáže panelů 
Jedná se o kontrolu prováděnou vedoucím čety a stavbyvedoucím po celou dobu 
montážních prací sendvičových panelů podle technologického předpisu. Musí být 
dodržen směr montáže od soklu po atiku a z jižní strany objektu, přes západní až na 
severní stranu, která je specifická svým členěním. Správné délky, šířky a umístění 
panelů bude kontrolováno podle výkresů č. 5, 6, 7 – Pohledy fasád a podle výkazu 
výměr. Dále se kontroluje správné dotlačení zámků, vodorovnost a svislost a také 
předepsané uchycení do správně předvrtaných otvorů v ocelové konstrukci. Všechny 
šrouby musí být opatřeny gumovou těsnící podložkou a je nutná kontrola předepsaného 
utažení, aby tato podložka správně plnila svoji funkci. Před závěrečným utažením musí 
být místně odstraněna ochranná fólie. 
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7.2.6 Kontrola osazení okenních a dveřních rámů a výplní 
Po dokončení montáže panelů provede stavbyvedoucí kontrolu rozměrů 
vyměřených otvorů pro okna a dveře. Podle těchto rozměrů budou okna a dveře 
vyrobena a dodána na stavbu. Při předávání materiálu stavbyvedoucí velikosti oken 
zkontroluje a potvrdí převzetí do dodacího listu. U osazování rámů bude vedoucí čety 
kontrolovat vodorovnost, svislost a kolmost pomocí vodováhy a úhelníku. Nejsou 
dovolené žádné odchylky, protože by pak nebylo možné do rámů osadit jejich výplně. 
Je potřeba provést kontrolu správného uchycení do ocelové konstrukce a kontrolu 
nanesení správného množství PUR pěny. 
7.2.7 Kontrola klempířských prvků 
Vedoucí čety zkontroluje podle projektové dokumentace nainstalované krycí 
lišty panelů, jejich správnou polohu, tvar, velikost, barvu a uchycení pomocí nýtu, 
kolem kterých musí být odstraněna ochranná fólie. Na závěr zkontroluje nanesení 
správného množství PUR pěny pod vynášecí soklovou lištu. 
7.3 Kontroly výstupní 
7.3.1 Kontrola povrchu fasády 
Stavby vedoucí a vedoucí čety zkontrolují závěrečné dotažení šroubů a umístění 
všech nýtů. Z celé konstrukce musí být již sundána ochranná fólie panelů. Opláštění 
musí být bez viditelných poškození, případně dohlédne a zkontroluje opravení těchto 
poškození. V případě neopravitelných nedostatků je třeba provést fotodokumentaci 
a musí být proveden zápis do stavebního deníku. 
7.3.2 Kontrola rozměrů, geometrie, rovinnosti a svislosti 
Pomocí 2 m latě provede stavbyvedoucí a vedoucí čety kontrolu rovinnosti 
opláštění. Pro svislé konstrukce fasád se na ploše 25 m2 přiloží lať minimálně pětkrát. 
Dovolená tolerance těchto měření je ± 3 mm. Odchylka svislosti u stěn vyšších jak 4 m 
je stanovena na maximálně ± 12 mm. Délkový rozměr stěny pro 10 – 16 m dovoluje 
odchylku rovinnosti 20 mm a nad 16 m odchylku 25 mm. Mezní odchylky rozměrů 
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konstrukčních celků pro rozsah rozměrů více než 8,0 do 16,0 m dovolují toleranci délky 
a šířky maximálně ± 30 mm a výšky ± 40 mm. 
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7.4 Kontrolní a zkušební plán 
 
č.k. Název kontroly Kritéria Kontrolu provede Četnost kontroly Způsob kontroly Výsledek kontroly Vyhověl/nevyhověl Kontrolu provedl Kontrolu prověřil Kontrolu převzal
1 Kontrola projektové 
dokumentace
PD,TP, VV, ZOV, výkresy FP, NKP, detaily, 
z.č.185/2001, v.č.381/2001Sb., 
v.č.383/2001Sb., n.v.č.591/2006 Sb., 
v.č.62/2013 Sb., z.č.183/2006 Sb.
SV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD, protokol o 
předání pracoviště
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
2 Kontrola připravenosti 
staveniště
ZOV, n.v.č. 591/2006 Sb.,                        a 
v.č. 362/2005 Sb.
SV, TDI, VČ Jednorázově Vizuálně, měření Zápis do SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
3 Kontrola připravenosti 
pracoviště
PD, TL, ČSN 730420-2, ČSN 732011, 
ČSN 730205, ČSN EN 1090-1, ČSN EN 
1993-1,
SV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
4 Kontrola materiálu PD, TL, DL, ČSN EN 13830,               ČSN 
ISO 1803,   
SV, VČ Každá dodávka Vizuálně, měření Zápis do SD, protokol
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
5 Kontrola dopravy a 
skladování
PD, TL, výkres ZS SV, VČ Každá dodávka Vizuálně Zápis do SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
6 Kontrola klimatických 
podmínek
TP, TL, v.č.362/2005 Sb., VČ, (SV)
Každý den před 
začátkem směny
Vizuálně, měřením Zápis do SD, MD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
7 Kontrola kvalifikace a 
zpusobilosti dělníků
z.č. 262/2006 Sb., n.v. 591/2006 Sb., 
průkazy, certifikáty, výuční listy, 
VČ
Jednorázově,  
náhodně
Vizuálně, měřením Zápis do SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
8 Kontrola ocelové nosné 
konstrukce fasády
MD, TP, výkres NKF, ČSN EN 1993-1, 
ČSN EN 12154, ČSN EN 12179, ČSN EN 
14610, ČSN EN 1090-1
VČ Průběžně Vizuálně, měřením Zápis do SD, MD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
9 Kontrola přípravy montáže MD, TL, TP, ČSN EN 13119 VČ Průběžně Vizuálně, měřením Zápis do SD, MD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
10 Kontrola montáže panelů
MD, TL, TP, výkres PF, ČSN EN 12154, 
ČSN EN 12179, ČSN EN 13119,          
ČSN EN 13830
VČ Průběžně Vizuálně, měřením Zápis do SD, MD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
11 Kontrola osazení okenních a 
dveřních rámů a výplní
MD, TP, TL, DL, výkres PF, ČSN 746077 SV, VČ Průběžně Vizuálně, měřením Zápis do SD, MD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
12 Kontrola klempýřských prvků MD, ČSN 733610, ČSN EN 1090-1 VČ Průběžně Vizuálně, měřením Zápis do SD, MD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
13 Kontrola povrchu fasády MD, TL SV, VČ Jednorázově Vizuálně Zápis do SD, MD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
14 Kontrola rozměrů, geometrie, 
rovinnosti a svislosti
TP, PD, ČSN 73 0205, ČSN 73 0210-1, 
ČSN 73 0420-2
SV,M Jednorázově Vizuálně, měřením Zápis do SD, MD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:V
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ZKRATKY A LEGISLATIVA 
: 
 
 
  
zákon č.185/2001 - o odpadech 
vyhláška č. 381/2001Sb. - Katalog odpadů 
vyhláška č. 383/2001Sb. - o nakládání s odpady 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích 
novelizovaná vyhláška č.62/2013 Sb. - o dokumentaci staveb 
zákon č. 183/2006 Sb. -  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
vyhláška č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce 
nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
ČSN 746077 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování 
ČSN 730420-2 - přesnost vytyčování staveb - část 2: vytyčovací odchylky 
ČSN 730205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN 732011 - Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí 
ČSN 733610 - Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN 730210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě - Přesnost osazení 
ČSN EN 1090-1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody knčích. dílců 
ČSN EN 1992-1-1  Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní 
ČSN EN 1993-1 - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 13830 - Lehké obvodové pláště - Norma výrobku 
ČSN EN 14610 - Svařování a příbuzné procesy 
ČSN EN 12154 - Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost 
ČSN EN 12179 - Lehké obvodové pláště - Odolnost proti zatížení větrem 
ČSN EN 13119 - Lehké obvodové pláště - Terminologie 
ČSN ISO 4305 - Mobilní jeřáby. Určování stability 
ČSN ISO 4306-1 - Jeřáby - Slovník - Část 1: Všeobecně 
ČSN ISO 4306-2 - Jeřáby - Názvosloví - Část 2: Mobilní jeřáby 
ČSN ISO 1803 - Pozemní stavby - Tolerance - Přesnosti rozměrů 
SV STAVBYVEDOUCÍ 
VČ VEDOUCÍ ČETY 
TDI TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA 
ST STROJNÍK 
PD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
TP TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS 
MD MONTÁŽNÍ DENÍK, DOKUMENTACE 
TL TECHNOLOGICKÝ LIST 
DL DODACÍ LIST 
PDS PROVOZNÍ DENÍK STROJE 
NKF NOSNÁ KONSTRUKCE FASÁDY 
PF POHLEDY FASÁD 
VV VÝKAZ VÝMĚR 
ZOV ZÁSADY A ORGANIZACE VÝSTAVBY 
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8.1 Základní bezpečnostní opatření 
Staveniště bude zabezpečeno mobilním oplocením s plným profilovaným 
plechem výšky 2 m. Proti přemístění tabulí je oplocení zabezpečeno bezpečnostními 
spojkami. U dočasných záborů pro zbudování přípojek inženýrských sítí bude 
provedeno trubkové oplocení výšky 1,5 m s červeno-bílými pruhy a bude doplněno 
informační tabulkou o nebezpečí pádu do výkopu. Na vstupech do staveniště budou 
viditelně umístěny tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Vjezdy 
na staveništi budou opatřeny informačními tabulkami o vjezdu a výjezdu vozidel 
ze staveniště a také o zákazu vjezdu nepovolaným osobám. Dále zde bude 
pro staveništní automobily osazena mobilní dopravní značka „Stůj, dej přednost 
v jízdě“. Pro potřeby první pomoci bude v kancelářské buňce umístěna lékárnička. 
Pracovníci budou na staveništi udržovat pořádek a čistotu. 
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8.2 Registr rizik 
Zdroje rizik Nebezpečí Opatření 
Nákladní automobil, 
skládání materiálu z 
něj 
- sražení vozidlem 
- ohrožení při couvání 
- dopravní nehoda 
- propadnutí se 
- pád materiálu při manipulaci 
- zachycení, přitlačení 
materiálem 
- zvýšená opatrnost řidiče 
- dodržování silničních předpisů 
- výstražné znamení při couvání 
- zvýšená pozornost pracovníků 
při projíždění vozidla 
staveništěm 
- staveništní komunikace 
zpevněna betonovými deskami 
- skládání materiálu dle TP a TL, 
použití předepsaných úvazů 
- zvýšená opatrnost pracovníku 
při manipulaci s břemeny 
Minijeřáb, přesuny 
na stanoviště, 
manipulace s 
břemeny 
- zachycení, přitlačení 
materiálem 
- shození pracovníka ramenem 
jeřábu či zavěšeným 
břemenem z lešení či nůžkové 
plošiny 
- podání informací o TP 
- zvýšená opatrnost pracovníků 
- nošení OOPP (přilba) 
- proškolení strojníka a 
upozornění na možná rizika 
- dodržení stanovišť a 
zakázaných zón se zavěšeným 
břemenem podle výkresu č. 3 
Zařízení staveniště 
- zákaz pohybu pracovníků pod 
břemenem 
Nůžková plošina 
- pád z výšky 
- pád předmětu, nástroje z 
výšky 
- pád plošiny 
- sražení plošinou při pojezdu 
- obranné zábradlí dle TL 
- uvázání nástroje na postroj 
pracovníka 
- umístění plošiny do stabilní 
polohy 
- zvýšená opatrnost pracovníků 
při pohybu plošiny v 
pojezdových plochách 
   
Pojízdné lešení Haki, 
trubkové lešení Haki 
- pád z výšky 
- pád předmětu, nástroje z 
výšky 
- pád lešení 
- prolomení podlahy 
- deformace lešení 
- ochranné zábradlí dle TL 
- uvázání nástroje na postroj 
pracovníka 
- umístění lešení na stabilní 
podklad, případné podložení  
- dodržení únosnosti lešení 
- dodržení max. počtu 
pracovníků 
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Ruční nářadí, 
kladivo, nýtovačka 
- pracovní úraz na rukou, 
nohou 
- odlétnutí částic, zasažení očí 
a obličeje 
- dodržení předepsaného použití 
nářadí 
- použití OOPP 
- kontrola stavu nářadí 
- ukládání nářadí na určené 
místo 
Elektrické nářadí, 
pily, brusky, vrtačky, 
utahováky 
- pracovní úraz rukou, nohou 
- řezné, tržné rány 
- odlétnutí částic, zasažení očí 
a obličeje 
- popálení kůže 
- vzplanutí hořlavého 
materiálu od jisker 
- použití OOPP (přilba, brýle, 
nehořlavé oblečení, pracovní 
obuv) 
- dodržení předepsaného použití 
nářadí dle TP 
- používat nářadí na místech k 
tomu určená 
- kontrola technického stavu 
nářadí, použití ochranných krytů 
- ukládání nářadí na určené 
místo 
- zkušenosti pracovníků s 
nářadím 
- odborná kvalifikace 
- dodržování návodu k použití 
   
Ruční manipulace 
s břemeny 
 
- pád materiálu při manipulaci 
- pořezání rukou o ostré hrany 
- pád neukotveného panelu 
- použití OOPP - přilba 
- použití pracovních rukavic a 
obuvi 
- podržování TP 
Otevřená ŽB 
konstrukce 
 
- pád z výšky 
- pád předmětu, nástroje z 
výšky 
- zajištění všech volných okrajů 
provizorním zábradlím sbitým z 
dřevěných prken 
- bezpečně ukládat materiál 
mimo konstrukce 
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Obr. Provizorní dřevěné zábradlí 
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ZÁVĚR 
Tématem bakalářské práce bylo řešení technologické etapy opláštění pro 
obchodní středisko v Brně. Počátečním úkolem bylo zajistit dostatečné množství 
informací a materiálů o jednotlivých druzích fasády. Proto jsem alternativou 
za sendvičové panely Trimo Multivario zvolila sendvičové panely firmy Kingspan. 
Místo keramických desek Kera Twin K1 (již se nevyrábí) jsem navrhla keramické desky 
Kera Twin K20. Z důvodu nedostatečného množství informací o prosklené fasádě 
Schüco jsem se této části věnovala pouze okrajově. 
Bakalářská práce obsahuje všechny potřebné podklady pro provádění montáže 
sendvičových panelů a keramických desek. V první kapitole je zpracována technická 
zpráva zaměřená na technologickou etapu opláštění. Dále jsem řešila širší vztahy 
dopravních tras mezi subdodavateli a staveništěm. Nejzásadnější jsou kapitoly 
technologických předpisů, kde jsem se podrobně zabývala montáží těchto dvou 
opláštění. Dalšími textovými částmi práce je řešení organizace výstavby, návrh strojní 
sestavy, kvalitativní požadavky a jejich zajištění a bezpečnost práce.  
Do přílohové části jsem zpracovala výkresy potřebné pro provádění této 
technologické etapy. Také jsem vypracovala položkový rozpočet jednotlivých fasád, 
výkaz výměr a časový plán. Podle rozpočtu bych tuto technologickou etapu hodnotila 
jako finančně náročnou. 
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